



SCL HR. 88895/09.04.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 147 din 26 aprilie 2024 aferentă
proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. Rosetti”**

Consiliul Local al Municipiului Iași, în ședința extraordinară din data de _____, 2024,
având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 85879/02.07.2024 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;
- Referatul de aprobare nr. 88297/08.07.2024 aprobat de către Primarul Municipiului Iași;
- OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 - Metodologie privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Hotărârea de Consiliu Local nr. 512 din 29.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. Rosetti” în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, prin care s-a aprobat durata estimată de finalizare a implementării etapei a II-a a proiectului, până la 31 decembrie 2024;
- NOTA OI nr. 53092/OI/29.12.2023 privind etapizarea proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI”, contract nr. 4897/14.11.2019, cod SMIS 126442, Beneficiar UAT MUNICIPIUL IAȘI;
- HCL nr. 147 din 26 aprilie 2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local HCL nr. 502 din 29 noiembrie aferentă proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. Rosetti”;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.129 si art 196 alin1, lit.a) din Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 147 din 26 aprilie 2024 și va avea următorul cuprins:

“Art.1 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. Rosetti” în cuantum de 16.793.525,51 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă etapei a II a de implementare în cadrul Programului Regional Nord Est 2021 - 2027 este de 3.996.696,55 lei inclusiv TVA (valoare totală eligibilă – 3.996.327,95 lei și valoare totală neeligibilă – 386,60 lei).

Art. 2. Se aprobă contribuția Municipiului Iași în etapa a II a de implementare în cadrul Programului Regional Nord Est 2021 - 2027 în valoare totală de 80.325,11 lei inclusiv TVA, din care: 79.956,51 lei inclusiv TVA – contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile și 368,60 lei inclusiv TVA -

contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile), conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării etapei a II a în cadrul Programului Regional Nord Est 2021 - 2027, necesare derulării proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Municipiului Iași.

Art.4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 147/2024 privind aprobarea modificării HCL nr. 502 din 29 noiembrie 2023 aferentă proiectului “Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. Rosetti”, rămân neschimbate.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:

- a) Instituției Prefectului Județului Iași;
- b) Primarului Municipiului Iași;
- c) Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;
- d) Direcției Generale Tehnice și Investiții;
- e) Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale;
- f) Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Art. 6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

- Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;
- Direcția Generală Tehnică și Investiții;
- Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR,

Denisa Liliana IONAȘCU

SUSȚIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

PRIMAR,

Mihai CHIRICA

DIRECTOR EXECUTIV DISIDU

Gabriel Ștefan CHIRILĂ

BUGET TOTAL**Buget proiect****Total buget parteneri**

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
MUNICIPIUL IASI / Primăria Municipiului Iasi	Lider	3.996.696,55 RON	3.996.327,95 RON	3.996.327,95 RON	368,60 RON	3.916.371,44 RON	0,00 RON	79.956,51 RON	98,00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
POSD - 1 - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane	Fond UE	3.996.696,55 RON	3.996.327,95 RON	3.996.327,95 RON	368,60 RON	3.916.371,44 RON	0,00 RON	79.956,51 RON	98,00 %

DIRECTOR EXECUTIV DISIDU**Gabriel Ștefan CHIRILĂ***Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și verității în solidar cu întocmitorul înscrisului***Manager proiect****Petru Cristinel SADAGURSCHI***Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea acestui înscris*



MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ



Nr. 88297/08.07.2024

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 147 din 26 aprilie 2024 aferentă
proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. Rosetti”**

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 85879/ 02.07.2024 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;
- OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 - Metodologie privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Hotărârea de Consiliu Local nr. 512 din 29.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. Rosetti” în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, prin care s-a aprobat durata estimată de finalizare a implementării etapei a II-a a proiectului, până la 31 decembrie 2024;
- NOTA OI nr. 53092/OI/29.12.2023 privind etapizarea proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI”, contract nr 489 /14.11.2019, cod SMIS 126442, Beneficiar UAT MUNICIPIUL IASI,
- HCL nr. 147 din 26 aprilie 2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local HCL nr. 502 din 29 noiembrie aferentă proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. Rosetti”;
- Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale nr. 19368/AM/25.06.2024 transmisă de Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord Est 2021-2027;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.129 si art 196 alin1, lit.a) din Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019

Ținând cont de aspectele precizate mai sus, propunem prezentul proiect de hotărâre spre dezbateră în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași în vederea analizării și aprobării.

PRIMAR,
Mihai CHIRICA



MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA IMPLEMENTARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ



Nr. 85879/ 02.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 147 din 26 aprilie 2024 aferentă
proiectului “Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. Rosetti”**

Municipiul Iași, prin Direcția de Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, a implementat în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție - 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, proiectul “Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. Rosetti”.

Prin nota Organismului Intermediar (ADR NE), nr. 53092/29.12.2023, proiectul *Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. Rosetti* a fost propus în vederea etapizării și va beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional Nord – Est 2021-2027. Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este 31.12.2024.

Având în vedere:

- HCL nr. 147 din 26 aprilie 2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 502 din 29 noiembrie 2023 aferentă proiectului “Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. Rosetti”;
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 - Metodologie privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Actul adițional nr. 6 din 06.02.2023 la contractul de lucrări nr. 42685/05.05.2020 privind constituirea rezervei de implementare în cuantum de 1.109.847,98 lei fără TVA, respectiv 1.320.719,10 lei cu TVA, reprezentând 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la momentul intrării în vigoare a OUG 64/2022;

- Actul adițional nr. 10 din 24 mai 2024 la contractul de lucrări nr. 42685/05.05.2020 în cuantum de 723.813,90 lei fără TVA, respectiv 861.338,54 lei cu TVA, privind suplimentarea rezervei de ajustare preț cu 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a OUG 64/2022;

- Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale nr. 19368/AM/25.06.2024 transmisă de Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord Est 2021-2027, este necesară actualizarea hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului propus pentru etapa a II a de implementare în cadrul Programului Regional Nord Est 2021 – 2027 în conformitate cu solicitările Autorității de Management.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A Rosetti” aprobată prin HCL nr. 147/2024 este de 16.793.525,51 lei (inclusiv TVA).

Conform solicitărilor AM este necesar să evidențiem valoarea bugetului aferent etapei a II a. Astfel, din valoarea totală a investiției, valoarea aferentă etapei a II a de implementare în cadrul Programului Regional Nord Est 2021 - 2027 este de 3.996.696,55 lei inclusiv TVA (valoare totală eligibilă – 3.996.327,95 lei și valoare totală neeligibilă – 386,60 lei.

De asemenea, contribuția Municipiului Iași în etapa a II a de implementare în cadrul Programului Regional Nord Est 2021 - 2027 este în valoare totală de 80.325,11 lei inclusiv TVA, din care: 79.956,51 lei inclusiv TVA – contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile și 368,60 lei inclusiv TVA - contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile), conform Anexei nr. 1.

Urmare a celor menționate anterior **se impune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 147/26.04.2024.**

Drept pentru care **supunem analizei și aprobării Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre.**

**Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană,
Director Executiv**

Gabriel Ștefan CHIRILĂ

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Manager proiect

Petru Cristinel SADAGURSCHI

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Responsabil financiar

Mădălina SPINU SIRITEANU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea acestui înscris

**AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU
PROGRAMUL REGIONAL NORD - EST 2021 - 2027**

Nr. 19368/AM/25.06.2024

Către: MUNICIPIUL IAȘI
In atenția: Domnului MIHAI CHIRICA
Funcția: Primar
Email: cabinet.primar@primaria-iasi.ro

De la: Biroul Contractare, ADR Nord-Est

Cod SMIS: 324512

Titlul cererii de finanțare: Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI

Ref: Solicitare documente în etapa de contractare

Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale

Stimate Doamne Primar,

Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare și a prevederilor secțiunii 7.6. *Anexele și documente obligatorii la momentul contractării* din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte nr. PR/NE/2024/7/RSO5.1/1/Infrastructura - Etapizate, pentru proiectul dumneavoastră **“Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI”**, beneficiar **MUNICIPIUL IAȘI**, cu nr. de înregistrare (cod SMIS) 324512, se demarează etapa contractuală condiționat de următoarele aspecte:

- o încadrarea în alocarea financiară a apelului
- o întocmirea Listei proiectelor finanțabile
- o soluționarea contestațiilor

Prin urmare, vă rugăm să transmiteți anexele obligatorii menționate în cadrul secțiunii 7.6 din Ghidului solicitantului:

1. Documente depuse în etapa I care sunt necesare pentru continuarea investiției în etapa II

Dacă nu s-a realizat la momentul înregistrării prezentei cereri de finanțare, solicitanții vor încărca în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, documentele aferente proiectului existente în sistemul MySMIS2014/SMIS2014+:

- formularul ultimei versiuni a cererii de finanțare din POR 2014 - 2020,
 - contractul de finanțare, precum și actele adiționale la acesta, inclusiv Nota OI încheiată conform Instrucțiunii AM POR nr. 207/2023,
 - Proiectul tehnic, dacă există, împreună cu toate modificările, inclusiv cele care nu au fost încărcate în sistemul MySMIS 2014,
- documente semnate electronic de un expert din cadrul AM PR Nord - Est 2021-2027.



2. Solicitanții vor completa și vor încărca Anexa 12 - Situație sume solicitate POR 2014 - 2020 și sold rămas PR Nord - Est 2021 - 2027.
 3. Hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului propus pentru etapa II, pentru situațiile în care, în urma stabilirii bugetului aferent etapei II are loc o suplimentare a valorii totale a proiectului și / sau a contribuției proprii, peste nivelul deja aprobat printr-o hotărâre anterioară.
 4. (pentru proiectele pentru care se solicită ajustarea valorii în condițiile OUG nr. 64/2022)
 - Act adițional la contractul de achiziție / sectorial / acordul cadru, cu respectarea condițiilor și pașilor din OUG nr. 64/2022, împreună cu documentele detaliate în cadrul art. 10 din OUG nr. 64/2022, în situația în care nu au fost transmise și verificate de OI în cadrul perioadei de programare 2014-2020.
 - Pentru suplimentarea rezervei de implementare, act adițional la contractul de achiziție / sectorial / acordul cadru, împreună cu documentele justificative privind efectuarea de plăți de minimum 75% din valoarea rezervei de implementare.
 - Anexa 13 - Registrul modificări (conform Anexei nr. 9 la Metodologia privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64 / 2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 1586 / 10.08.2022).
 5. Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021, având în vedere următoarele:
 - pe liniile privind Creditele de angajament CA (I) va fi menționată toată valoarea în cadrul anului 2024, anul semnării contractului de finanțare, iar pentru anii următori valoarea menționată va fi zero;
 - toate valorile din formulare vor fi completate cu 5 zecimale (exemplu: 29.165,47219 mii lei), astfel încât valorile absolute să fie egale cu cele din bugetul proiectului;
 - se vor completa liniile de buget aferente FEDR.
 6. Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu OUG nr. 133/2021 (pentru entitățile de drept public):
 - pe liniile privind Creditele de angajament CA (I) va fi menționată toată valoarea în cadrul anului 2024, anul semnării contractului de finanțare, iar pentru anii următori valoarea menționată va fi zero;
 - toate valorile din formulare vor fi completate cu 5 zecimale (exemplu: 29.165,47219 mii lei), astfel încât valorile absolute să fie egale cu cele din bugetul proiectului;
- Totodată, vă solicităm următoarele:
7. Transmiteți ultima Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente acestuia, aferenta etapei I.

8. Transmiteți planul de monitorizare a proiectului conform *Anexa 5 - Planul de monitorizare a proiectului*.

La definirea indicatorilor de etapa și a termenelor de realizare aferente se vor avea în vedere:

- Se estimează semnarea contractului de finanțare la finalul lunii iulie 2024. Totodată se va avea în vedere corelarea cu secțiunea **Activități** din Cererea de finanțare și Graficul de rambursare.
- Menționați în denumirea primului indicator de etapa “Demararea achiziției contractului de”, achiziția sau achizițiile ce sunt preconizate a fi demarate în termen de 1-6 luni de la semnarea contractului de finanțare, dacă este cazul
- Se va avea în vedere faptul ca termenul de realizare pentru indicatorul „Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea restului rămas de executat în Etapa II (în cazul contractelor de lucrări)”, nu poate fi același cu data de finalizare a implementării proiectului;
- Indicatorii din cadrul acestui document vor fi preluați în secțiunile: „**Indicatori etapă de reper**” și „**Plan de monitorizare a proiectului**” din cererea de finanțare.

9. Completați și transmiteți informațiile din cadrul secțiunii **Graficul de rambursare**, corelate cu secțiunile **Buget și Activități** din cererea de finanțare având în vedere următoarele :

- Corelarea valorii eligibile a totalului cererilor de rambursare/plata, cu valoarea total eligibilă din secțiunea **Buget**.
- Nu se pot solicita la rambursare cheltuieli dacă nu au fost recepționate bunurile sau prestate serviciile sau executate lucrările. Drept urmare, se va urmări corelarea cererilor de plata /rambursare cu Planul de monitorizare, Indicatorii de etapa, secțiunea **Activități** și Planul de achiziții.
- Cererile de rambursare aferente cererilor de plata (dacă există) vor avea valoarea „0”.
- Cererea de rambursare finală **nu poate fi solicitată anterior ultimei activități** din cadrul proiectului și **nu poate fi depusă la AM mai târziu de 60 de zile** de la finalizarea implementării proiectului.
- Corelarea datelor de începere și finalizare a proiectului, cu datele activităților postcontractuale din cererea de finanțare.

La completarea informațiilor se vor avea în vedere prevederile secțiunii 12. din ghidul solicitantului referitoare la mecanismul cererilor de prefinanțare/ rambursare/plată.

10. Completați informațiile incluse în secțiunea „**Principii Orizontale**”, subsecțiunea „**Principiul DNSH**” având în vedere prevederile menționate în *Anexa 1 - Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare* la ghid, și anume:

„... în situația în care proiectul include în etapa II achiziția de:

- centrale pe gaz, Beneficiarul va menționa modul în care se va asigura că acestea respectă prevederile **REGULAMENTULUI (UE) 2017/1369 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 iulie 2017 în ce privește etichetarea energetică;**
- produse cu impact energetic, Beneficiarul va menționa modul în care se va asigura că acestea respectă prevederile **HG 55/2011 privind stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, care transpune Directiva Parlamentului European 2009/125/CE;**

- cazane cu combustibil solid, Beneficiarul va menționa modul în care se va asigura că acestea respectă prevederile Regulamentului 2015/1189/CE de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE.”.

11. Completați secțiunea „Activități” prin împartirea fiecărei activități (daca este cazul) astfel:

- Activitățile precontractuale vor avea data de început conform datelor de demarare din cadrul etapei I, iar data de finalizare va fi data semnării contractului de finanțare (finalul lunii iulie 2024);
- Activitățile postcontractuale vor avea data de început luna semnării contractului (08.2024) și cea de finalizare o data stabilită de solicitant, dar nu mai târziu de data prevăzută în Nota OI privind etapizarea proiectului, încheiată în conformitate cu Instrucțiunea AMPOR nr. 207/2023;
- Pentru fiecare subactivitate se vor selecta rezultatele așteptate (așa cum au fost definite la secțiunea dedicată) care corespund fiecăreia dintre acestea.

Termenul limita de transmitere a documentelor solicitate mai sus este de maximum 15 zile lucrătoare, respectiv 16.07.2024.

Termenul anterior menționat este un termen maxim, AM PR Nord-Est nu va putea solicita documentele menționate mai sus după expirarea acestui termen. Este răspunderea și riscul dumneavoastră dacă veți transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv și nu veți mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificări.

Va rugăm să ne răspundeți punctual la prezenta solicitare, printr-o adresă de răspuns atașată, împreună cu documentele justificative, iar pentru susținerea informațiilor pe care le veți prezenta puteți transmite orice alt document nespecificat în prezenta adresă pe care îl considerați edificator.

Persoana de contact din partea ADR Nord-Est este **Dorin BĂCU**, e-mail: dbacu@adrnordest.ro, telefon: **0749 - 077 162**.

Cu stimă,



**Municipiul Iași
Consiliul Local**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea modificării Hotararii Consiliului Local nr. 502 din 29 noiembrie 2023
afărentă proiectului "Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. Rosetti"**

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2024, la convocarea Primarului din data de 19.04.2024, conform Dispoziției nr. 1049 din 19.04.2024, completată prin Dispoziția nr. 1057/23.04.2024;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54.914/19.04.2024 inițiat de Primarul Municipiului Iași și avizat de legalitate de către Secretarul General al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 52.740/16.04.2024 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52.728/16.04.2024 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54.768/19.04.2024 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale – Biroul Analiza Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 156 /24.04.2024 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 104/24.04.2024 întocmit de Comisia Economică - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 9/24.04.2024 întocmit de Comisia de Protecția Mediului, Turism și Agricultură a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Având în vedere prevederile Ordinului MDLPA nr. 1586/10.08.2022 - Metodologie privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial nr 1058/23.11.2023;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 512 din 29.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului " Reabilitare și modernizare zona de agrement

C.A. Rosetti” în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, prin care s-a aprobat durata estimată de finalizare a implementării etapei a II-a a proiectului, până la 31 decembrie 2024;

Având în vedere NOTA OI nr. 53092/OI/29.12.2023 privind etapizarea proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI”, contract nr 4897 / 14.11.2019, cod SMIS 126442, Beneficiar UAT MUNICIPIUL IASI;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 502 din 29 noiembrie 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 368 din 10 octombrie 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/21.03.2019 de aprobare a proiectului a studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico - economici a devizului general a proiectului tehnic de execuție precum și a bugetului aferent proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. Rosetti”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 25 din 14.01.2021, privind aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ – teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modifcarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 502 din 29 noiembrie 2023 și va avea următorul cuprins:

“Art.1 Se aprobă valoarea totala a proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A Rosetti” în cuantum de 16.793.525,51 lei (inclusiv TVA) în conformitate cu Devizul general (Anexa nr. 4 revizuită)”.

Art. 2. Se modifică art. 4 și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă Devizul general (Anexa nr. 4 revizuită), parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 502/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 368/2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 87/21.03.2019 de aprobare a proiectului, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a devizului general, a proiectului tehnic de execuție precum si a bugetului aferent proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A Rosetti, raman neschimbate.

Art. 4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată către Primarul Municipiului Iași, Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generala Tehnica și Investiții; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Ministerul Dezvoltarii Lucrărilor Publice si Administratiel, in calitate de lider de parteneriat și Instituția Prefectului - Județul Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Camelia Ciornă
Consilier local



Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu



Nr. 147 din 26 aprilie 2024

Total consilieri locali	27
Prezenți	21
Pentru	21
Împotrivă	0
Abțineri	0

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

147 / 26.04.2024

Anexa nr. 4 revizuita

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR				
al obiectivului de investiții REABILITARE SI MODERNIZARE ZONA DE AGREMENT C.A. ROSETTI				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea	2.165.560,53	411.456,50	2.577.017,03
1.3	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. 1		2.165.560,53	411.456,50	2.577.017,03
CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	769.641,03	146.231,80	915.872,83
TOTAL CAP. 2		769.641,03	146.231,80	915.872,83
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	13.000,00	2.478,00	15.478,00
3.1.1	Studii de teren	13.000,00	2.470,00	15.470,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	87.000,00	16.530,00	103.530,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii de avizelor/acordurilor/ autorizatiilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	148.000,00	28.120,00	176.120,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	117.000,00	23.560,00	140.560,00
3.7.2	Auditul financiar	31.000,00	4.560,00	35.560,00
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	79.634,40	15.130,54	94.764,94
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenta de santier	60.000,00	11.400,00	71.400,00
TOTAL CAP. 3		387.634,40	73.650,54	461.284,94
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	3.028.252,80	575.368,03	3.603.620,83
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	22.716,72	4.316,18	27.032,90
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	931.266,00	176.940,54	1.108.206,54
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	3.216.808,58	611.193,63	3.828.002,21
TOTAL CAP. 4		7.199.044,10	1.367.818,38	8.566.862,48
CAPITOL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	135.142,39	25.677,05	160.819,44
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	109.143,90	20.541,64	129.685,54
5.1.2	Cheltuieli conexa organizarii santierului	25.998,49	5.135,41	31.133,90
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	77.068,67	0,00	77.068,67
5.2.1	Comisioanele si dobanzila aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pt controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,1%	26.057,20	0,00	26.057,20
5.2.3	Cota aferentă ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,5%	5.211,44	0,00	5.211,44
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructoarelor - CSC	26.057,20	0,00	26.057,20
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/destinatie	19.747,63	0,00	19.747,63
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	914.584,26	173.771,02	1.088.355,28
5.4	Cheltuieli pt informare și publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00
TOTAL CAP. 5		1.136.795,10	201.348,07	1.338.143,17

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

147 / 26.04.2024


CAPITOL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.2.1	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț la contractele de construcții și instalații	1.833.661,88	348.395,76	2.182.057,64
7.2.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț la contractele de furnizare	632.174,30	120.113,12	752.287,42
TOTAL CAP. 7		2.465.836,18	468.508,89	2.934.345,06
TOTAL GENERAL		14.124.511,34	2.669.014,17	16.793.525,51
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+(1+4.2+SL1))		6.094.284,98	1.157.914,15	7.252.199,13



IAȘI

 2021

VIZAT SPRE
 NESCHIMBARE
SECRETAR ①





**Municipiul Iași
Consiliul Local**

**HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului
“Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A Rosetti”, cod SMIS 126442 în cadrul
Programului Regional Nord-Est 2021-2027**

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie 2023;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 152709/28.11.2023 inițiat de primarul
Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 559/29.11.2023 întocmit de Comisia
Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 423/29.11.2023 întocmit de Comisia
Economico-Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil înregistrat sub nr. 39/29.11.2023 întocmit de Comisia de
Protecția Mediului, Turism și Agricultură;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 152870/28.11.2023 întocmit de Direcția
Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;


Având în vedere Raportul de specialitate nr. 152868/28.11.2023 întocmit de Direcția
Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 –
2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.2 -
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii
poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4897 din data de 14.11.2019 încheiat între
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management
1 / 3 la H.C.L. nr. 512 din 29 noiembrie 2023



pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și UAT MUNICIPIUL IASI;

Având în vedere OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și prevederile art. 118 și 118a din Regulamentul UE nr. 1060/2021;

Având în vedere Decizia Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 155/31.07.2023 privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, precum și aprobarea listelor de proiecte.

Având în vedere Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ce prevede acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, proiecte propuse în vederea etapizării, proiecte nefinalizate/nefuncționale.

Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în ~~administrația publică, republicată;~~

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ – teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba implementarea etapei a II-a a proiectului **“Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI”**, cod SMIS 126442 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale a tuturor activităților prevăzute în proiect și în scopul atingerii indicatorilor stabiliți în proiect.

2 / 3 la H.C.L. nr. 512 din 29 noiembrie 2023



Art.2 Se aproba asigurarea de către Municipiul Iași pe parcursul derulării etapei a II-a, contribuția necesară, cheltuielile neeligibile și conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului cu finanțare europeană "Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI", cod SMIS 126442 în scopul finalizării integrale a tuturor activităților prevăzute în proiect și în scopul atingerii indicatorilor stabiliți în proiect.

Art.3 Se aproba durata estimată de finalizare a implementării etapei a II-a a proiectului "Reabilitare și modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI", cod SMIS 126442 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 până la data de 31 decembrie 2024 în scopul finalizării integrale a tuturor activităților prevăzute în proiect și în scopul atingerii indicatorilor stabiliți în proiect.

Art.4 Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA – Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare implementării proiectului.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituția Prefectului Județului Iași; Primarul Municipiului Iași, Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Art.7 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
Costel Marian Dalban




Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General,
Denisa-Liliana Ionașcu



Nr. 512 din 29 noiembrie 2023

Total consilieri locali	25
Prezenți	20
Pentru	20
Împotriva	0
Abțineri	0



NOTA OI privind etapizarea proiectului Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI, contract nr 4897 / 14.11.2019, cod SMIS 126442, Beneficiar UAT MUNICIPIUL IASI

Nr. 53092/OI/29.12.2023

- **Către:** Luiza Nicoleta RADU, Șef al Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional Fax nr: 0372/111630
-
- **De la:** Cristian Gheorghe Zama, Director Directia Organism Intermediar POR, OI ADR Nord-Est Data: 28.12.2023
-
- **Ref:** Intocmire Act Aditonal privind etapizarea proiectului la Contractul de finantare nr. 4897 / 14.11.2019 (Cod SMIS 126442) Pagini:

Stimata Doamna Director General,

În urma solicitării Beneficiarului UAT MUNICIPIUL IASI în cadrul proiectului mai sus menționat, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr 207/31.10.2023

	Contract finanțare în vigoare
Valoare totala proiect	15.932.186,96
Valoare eligibila proiect	15.658.969,01
Valoare solicitata proiect	15.345.789,62
Durata -luni	65
Data expirarii	31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT MUNICIPIUL IASI respectiv:

- Solicitarea beneficiarului nr. MySMIScom/07.12.2023 (inregistrata la OI cu nr. 48201/07.12.2023)
- scrisorile de clarificari nr. 52961/OI/29.12.2023 cu raspunsul inregistrat la OI cu nr. 52982/OI/29.12.2023
- Solicitare etapizare proiect nr. 156179/07.12.2023
- Memoriu justificativ nr. 155987/07.12.2023
- Anexa 1 Declaratie reprezentant legal;
- Anexa 2 Macheta informatii proiecte etapizate;
- Hotarare privind aprobarea etapei a II a nr. 512/29.11.2023
- Anexa 15- Obligatii beneficiar (proiect propus) in vederea etapizarii;
- Lista comunicata de AM Programul Regional Nord - Est 2021 - 2027 pentru proiectele propuse pentru etapizare, inregistrata la OI cu nr. 51627/OI/21.12.2023; s-a transmis AMPOR adresa nr. 52013/AM/22.12.2023;

au rezultat următoarele:



Stadiul implementării proiectului	Conform Notei privind Raportul de Progres, progresul proiectului este 68%. Au fost finalizate toate achizițiile prevăzute în cadrul proiectului. Executia lucrărilor este întârziată, finalizarea lucrărilor nu se va putea încadra până la termenul de 31.12.2023.
Scopul solicitării de modificare a contractului	Etapizarea proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020 prin preluarea etapei a II-a în cadrul Programului Regional Nord - Est 2021 - 2027.
Motivarea solicitării	<p>Conform Memoriului justificativ, cauzele care au determinat întârzieri în implementarea proiectului sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> -întârzieri apărute în derularea procedurilor de achiziție lucrări, respectiv Municipiul Iași a lansat de două ori achiziția pentru lucrările de construcții, prima dată neprezentându-se niciun ofertant. La a doua procedură lansată au fost primite 3 oferte. Evaluarea ofertelor a fost finalizată cu atribuirea și semnarea contractului de execuție lucrări nr. 42685/05.05.2020, cu SC CON TED COMPANY SRL. - Contextul creșterii prețurilor, a lipsei forței de muncă întâmpinată de executant, aprovizionarea deficitară cu materiale în șantier, cauzată de contextul global (efectele pandemiei, efectele războiului din Ucraina) <p>Pentru a avea timpul necesar desfășurării tuturor activităților menționate în cadrul proiectului, beneficiarul propune etapizarea acestuia, durata estimată de finalizare a etapei a II a, luând în calcul asigurarea funcționalității investiției este de 12 luni.</p> <p>Conform Cererii de finanțare și a Memoriului justificativ proiectul nu este complementar cu alte proiecte în derulare și încadrarea în categoria proiectelor etapizate nu afectează finalizarea altor proiecte.</p>

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023, art. I și II	x		
2	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013	X*		
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027 ¹	X*		

¹Se verifică în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 8,

4	Există pistă de audit separată, detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări	X*		
5	A doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027 ²			X
6	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare ³	X**		
7	Beneficiarul a confirmat OI până la data de 20.08.2023, prin reprezentantul legal al acestuia, intenția de a solicita etapizarea proiectului Beneficiarul a transmis încadrarea proiectului în categoria proiectelor etapizate în data de 17.08.2023 (înregistrată la OI cu nr. 29604/OI/18.08.2023)	X		
8	Proiectul nu reprezintă un instrument financiar	X		
9	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	X		
10	Proiectul a realizat un progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare, până la data de 30 septembrie 2023	X		
11	Proiectul a respectat graficul de implementare și nu înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023	X		
12	Proiectul nu este finanțat exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri	X		
13	Anexa 15 la contractul de finanțare este încărcată în SMIS și semnată de reprezentantul legal al beneficiarului	X		
14	Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021	X		
15	(După caz) AM pentru Programul (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare) a confirmat preluarea etapei a II-a de implementare a proiectului/posibilitatea preluării în cadrul acestui program (se va menționa și documentul/comunicarea relevantă în acest sens)	X		
16	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea	X		

alin. (19) din contractul de finanțare - Anexa 1 - Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar fluxul acesteia a fost închis /In caz contrar, se va solicita beneficiarului o declarație în acest sens

²Pentru proiecte cu o valoare mai mare de 5 mil euro, etapizate în temeiul art. 118 din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

³Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 1 mil euro, etapizate în temeiul art. 118a din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

	organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare), în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - co-finanțare, cheltuieli neeligibile.			
17	Complementaritatea proiectului cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /un alt proiect, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz). În cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură etapizarea solicitată pentru proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.			x
18	Justificarea comunicată de beneficiar este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate	x		

Verificarea pe teren (daca este cazul):nu este cazul

Nr. Crt.	Elemente verificate:
1.	

OBSERVAȚII:

* Conform Declarației beneficiarului (Anexa 1).

** Conform Lista comunicată de AM Programul Regional Nord - Est 2021 - 2027 pentru proiectele propuse pentru etapizare, înregistrată la OI cu nr. 51627/OI/21.12.2023; s-a transmis AMPOR adresa nr. 52013/AM/22.12.2023;

CONCLUZIE:

În urma analizării solicitării de modificare transmisă de Beneficiar prin modulul Comunicare/07.12.2023 (înregistrată la OI cu nr. 48201/07.12.2023), confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în vederea etapizării proiectului.

Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional 2021-2027.

Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este 31.12.2024