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1. HISTORICO DO PLANEJAMENTO DO PN MAPINGUARI

O modelo de planejamento parte dos objetivos de criagdo de Unidades de Conservagao definidas no
Sistema Nacional de Unidades de Conservagao (SNUC) assim como dos objetivos de criagdo dos
Parques Nacionais brasileiros. A metodologia parte da construcdo da Visdao da UC, isto é, uma
declaracdo de como se projeta que a Unidade esteja num futuro préoximo, considerando suas
atribuicdes e objetivos legais designados pela categoria de UC, neste caso, de Parque. E a Visdo que
norteia o modelo de gestdo e as estratégias a serem adotadas para assegurar que a Unidade cumpra
esse objetivo de longo prazo. Para subsidiar a definicdo das estratégias para alcance da Visdo, foi
realizada uma analise estratégica da UC, apresentada no Modelo Conceitual. Com base nesta andlise
e nas estratégias, sdo determinados os Objetivos e Metas a serem alcangados que, por sua vez,
direcionam as agdes a serem executadas, descritas aqui nos Programas de Gestao, e regras a serem
cumpridas, descritas pelo Zoneamento da UC e as Normas Gerenciais Gerais, que orientam o
funcionamento das acdes no Parque.

O Planejamento do PN Mapinguari teve como premissa basica a consolidacdo dos documentos
gerados a partir das atividades desenvolvidas visando a consolidacdo dos Planos de Manejo de 11
Unidades de Conservagdo (UC) do Interflivio Purus-Madeira. Neste contexto, teve-se como
documentos norteadores:

=

Diagndstico Ambiental do PN Mapinguari;

Diagndstico Ambiental para Subsidiar a Elaboragao dos Planos de Manejo das Unidades de
Conservacdo Federais do Interfldvio Purus-Madeira (BR-319)

Desenho do Processo de Planejamento;

Relatério das Unidades de Paisagem Naturais do Interflivio Purus-Madeira;

Relatério da Oficina de Uso Publico do Parque Nacional Mapinguari;

Relatério da Oficina de Consolidagdo dos Diagndsticos do Interflivio Purus-Madeira;
Diagnéstico socioeconémico do PN Mapinguari;

Relatério da Reunidao Ampliada do Conselho Consultivo do PN Mapinguari.

N
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A partir destes documentos, a consolidacdao do Planejamento do PN Mapinguari foi realizada com
base no método proposto pela Alianga para as Medidas de Conservagdo (Conservation Measures
Partnership — CMP), denominado Padrdes Abertos para a Pratica da Conservacao?.

Em 2015 realizou-se uma “Oficina de Consolidagdo do Diagndstico”, no periodo de 29 de novembro a
4 de dezembro de 2015, em Porto Velho, Ronddnia”. Nesse momento os Coordenadores dos temas
estudados no Diagndstico Ambiental apresentaram os resultados obtidos em campo e participaram
da consolidacdo do diagndstico, com a revisdo e complementacdo dos Modelos Conceituais de cada
UC. A oficina foi conduzida pela Equipe de Planejamento para os Planos de Manejo Integrados do
Interflivio Purus-Madeira e contou com a participacdo dos gestores das UC, dos consultores do
Consorcio Greentec/MapsMut, responsavel pelo Diagndstico Ambiental e do consultor contratado
para elaboracdo do Diagndstico Socioecondmico da Reserva Biolégica do Abufari e dos Parques
Nacionais Nascentes do Lago Jari e Mapinguari e do Interfldvio Purus-Madeira.

As atividades da oficina seguiram os passos para elaboracao de projetos de conservagao definidos
pelos Padrées Abertos para a Pratica da Conservacdo, e adotados na elaboragdo dos onze Planos de
Manejo integrados. Nesta oficina elaborou-se a versdo preliminar do Modelo Conceitual do PN
Mapinguari.

1 A metodologia proposta advém das contribuigdes, testes de campo, discussdes e debates entre os diversos membros da
CMP como African Wildlife Foundation (AWF), The Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS), World
Wide Fund (WWF), Fundations of Success, entre outros. Este método estd baseado no Manejo Adaptativo, com cinco
passos que compreendem o ciclo da gestdo de projetos: (i) Conceituar a drea e o que se deseja alcangar no trabalho; (ii)
Planejar as agdes e monitoramento; (iii) Implementar as agGes e monitoramento; (iv) Analisar os dados e avaliagdo de
efetividade das atividades desenvolvidas e; (v) Documentar e compartilhar o processo.



Em julho de 2016, realizou-se a reunido ampliada do Conselho Consultivo para contribuicbes e
adequacgbes em relagdo a versdo preliminar do modelo conceitual do PN Mapinguari. Nesta reunido,
também foram discutidas questdes relativas aos alvos de conservacdo, ameagas e fatores
contribuintes.

Visando consolidar todo o processo de constru¢do do planejamento do PN Mapinguari, baseado na
metodologia dos Padrdes Abertos para Conservacgido da Biodiversidade, entre os dias 28/11 a 02/12
de 2016, realizou-se em Brasilia a reunido de estruturagao do Planejamento do PN Mapinguari. Nesta
reunido estiveram presentes a equipe do PN Mapinguari, a equipe de Planejamento do ICMBio e o
consultor responsavel pela consolidacdo do Plano de Manejo da UC.

No que tange ao Zoneamento da UC, este foi consolidado a partir do Diagndstico Ambiental e
Socioecondmico do PN Mapinguari, dos resultados das Oficinas Participativas (oficinas de
pesquisadores, oficina ampliada do Conselho Consultivo da UC e Oficina de Uso Publico), assim como
da reunido de estruturacdo do Planejamento da UC. Além disso, é importante salientar que os
espacos definidos para as atividades com foco no turismo foram baseados no gradiente de classes de
experiéncia do visitante, propostas pela ferramenta metodolégica ROVAP, trabalhada durante a
oficina de Uso Publico para consolidagdo do Plano de Manejo.

Para consolidagcdo do zoneamento do PN Mapinguari, também foram considerados os seguintes
documentos orientadores para a definicdo das normas, objetivos, atividades e outros elementos
referentes ao zoneamento:
¢ Roteiro Metodolégico de Planejamento — Parque Nacional, Reserva Bioldgica e Estacdo
Ecoldgica. (ICMBio, 2011)
¢ Recomendagdes para o Planejamento de Unidades de Conservacao no Bioma Amazonico —
Série Cadernos ARPA (ARPA, 2009);
e Licdes Aprendidas em Zoneamento de Unidades de Conservagdo — Comunidade de Ensino e
Aprendizagem em Planejamento de Unidades de Conserva¢dao (WWF, 2015).

Tendo em vista que, o Planejamento da UC foi consolidado a partir de um método baseado no
manejo adaptativo, este podera ser revisitado e adaptado pela equipe da UC, de acordo com as
diferentes realidades apresentadas em diferentes momentos e situagGes especificas, contribuindo
para uma melhora na eficiéncia da gestdao do PN Mapinguari.

2. VISAO DA UNIDADE DE CONSERVAGAO

A Visdo de uma UC representa um estado ou condi¢cdo ideal altamente desejavel e, sobretudo,
possivel de se obter em médio prazo, possibilitando o cumprimento de seus Objetivos Especificos.
Além disso, a visdo deve ser construida pensando no alcance dos objetivos em relacdo aos Alvos de
Conservacgdo estabelecidos, tendo em mente a caracteristica adaptativa do planejamento.

De acordo com CMP, a visdo é a “descricdo do estado ideal ou condi¢do final que um projeto
pretende alcancar. A visdo completa pode incluir uma descricdo da biodiversidade do sitio e/ou o
mapa da area do projeto, assim como um resumo da declara¢do da visdo (CPM, 2007). Neste sentido,
a visdo deve ser simples e sucinta, de modo que todos os envolvidos possam compreendé-la e buscar
mecanismos de cumprimento da mesma. Neste contexto, a partir da consolidacdo das atividades
desenvolvidas durante a elabora¢do do Plano de Manejo do PN Mapinguari, estabeleceu-se a
seguinte visdo de futuro:

“Que o Parque Nacional Mapinguari seja uma referéncia regional como drea de conservag¢do da
biodiversidade de ambientes amazénicos, em especial os enclaves de Cerrado do Interflivio Purus-
Madeira, de uso ptblico e pesquisas cientificas, propiciando o desenvolvimento local e o bem-estar
social.”



3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DO PN MAPINGUARI

Os Objetivos Especificos consistem nos aspectos ambientais e sociais de carater relevante e
permanente a UC. Ndo quantificaveis e abrangentes, abordam os atributos naturais protegidos, as
funcdes ecoldgicas que desempenham e o papel da drea protegida na sociedade.

O estabelecimento de objetivos especificos orienta a gestdo do PN Mapinguari, uma vez que tais
objetivos sdo oriundos do processo de planejamento participativo e adaptativo. Desta forma, o
planejamento das estratégias, planos e programas desenvolvidos buscam o alcance dos objetivos
especificos.

e Paraisso, foram considerados os objetivos para unidades de conservacdo definidos na Lei do
SNUC (n2 9.985/2000), e o decreto de criacdo do PN Mapinguari, que define o seu objetivo:
O Parque Nacional Mapinguari, foi criado com o “objetivo de preservar ecossistemas naturais
de grande relevdncia ecoldgica e beleza cénica, com destaque para importantes enclaves de
savana do interfluvio Purus-Madeira, possibilitando a realizagdo de pesquisas cientificas e o
desenvolvimento de atividades de educagdo ambiental, de recrea¢éo em contato com a
natureza e de turismo ecoldgico” (Decreto de 5 de Junho de 2008).

Deste modo, os objetivos especificos do PN Mapinguari foram consolidados baseados nos artigos 4 e
11 do SNUC, no Decreto de Criacdo da UC e nos resultados do diagndstico ambiental, das oficinas
participativas e da oficina de estruturacao do planejamento, sendo estes apresentados a seguir:

1. Garantir a integridade das florestas ombréfilas e suas interfaces com o Cerrado e
Campinarana devido as suas caracteristicas Unicas de seus processos ecoldgicos e espécies
associadas, contribuindo como barreira para o avanco do arco do desmatamento na
Amazonia;

2. Contribuir para a consolidacao e conservacao do conjunto de Unidades de Conservagao do
Interflivio Purus-Madeira, mantendo a conexdo entre estas, ao Sul e ao Norte da BR-230.

3. Proteger os maiores enclaves de Cerrado e Campinaranas do Interflivio Purus-Madeira,
conservando a diversidade paisagistica e de biodiversidade destes ambientes pouco
alterados, de notavel beleza cénica e mantendo seu isolamento de outras areas abertas.

4. Proteger nascentes de importantes rios do Interflivio Purus-Madeira assegurando a
qualidade da agua para a sustentabilidade da biodiversidade e da populagdo humana da
regido do Interflivio;

5. Conservar os recursos naturais e a biodiversidade na porc¢ado sul do Interflivio Purus-Madeira
para provisdo dos servicos ecossistémicos, como por exemplo, prote¢do de nascentes,
reserva de carbono, manutencdo da diversidade bioldgica e manutengao do equilibrio
ambiental, dentre outras;

6. Proteger as caracteristicas relevantes de natureza geoldgica e geomorfoldgica, como as
serras dos trés irmdos e candomblé, sendo estas os pontos mais altos do Interflivio Purus-
Madeira;

7. Proteger popula¢des de espécies do cerrado do Brasil Central que permaneceram isoladas
nas areas de enclave de areas abertas naturais do Interflivio Purus-Madeira, como por
exemplo, veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus), cancdo-da-campina (Cyanocorax
hafferi), tuiuid (Jabiru mycteria), rolinha-roxa (Columbina talpacoti), jararaca-pintada
(Bothrops mattogrossensis), dentre outras;

8. Proteger as espécies ameacadas de extingdo no ambito regional e nacional, como por
exemplo, a onga-pintada (Panthera onca), tamandud-bandeira (Myrmecophaga tridactyla),
tatu-canastra (Priodontes maximus), dentre outras;

9. Promover o desenvolvimento de diferentes atividades ligadas ao ecoturismo e turismo de
aventura, sendo referéncia no tema na regido Amazobnica e visando contribuir para o
desenvolvimento socioecon6mico da regido, aliado a conservagdo da biodiversidade e dos
recursos naturais do PN Mapinguari;



10. Contribuir para o desenvolvimento sustentdvel das comunidades locais a partir da utilizacao
dos principios e praticas de conservacdo da natureza, do uso publico, da educagdo e
interpretacdao ambiental;

11. Propiciar a geragao de conhecimento sobre a sociobiodiversidade da regido para diferentes
publicos a partir do desenvolvimento de pesquisas, monitoramento e difusdo das
informacgdes geradas;

4. MODELO CONCEITUAL E ESTRATEGIAS

A andlise estratégica é o processo pelo qual se analisa, interpreta e planeja as a¢Ges futuras do PN
Mapinguari. Estas a¢cOes sdo baseadas a partir da analise do cendrio atual do PN Mapinguari e de seu
entorno, que foi construido no processo de planejamento e gestdo da UC, com a participagdo de
atores estratégicos — gestores e funcionarios, representantes das instituicdes publicas e privadas
locais e regionais, representantes do conselho consultivo, representantes das organizagdes civis
locais e regionais, dentre outros.

A andlise estratégica do PN Mapinguari tem como eixo norteador os diagndsticos tematicos
especificos da UC, os diagndsticos tematicos das UC que compdem o interflivio Purus-Madeira, o
diagndstico consolidado sobre o interflivio, assim como os resultados das Oficinas tematicas de
Planejamento Participativo e da reunido de estruturacdo do Planejamento do PN Mapinguari. A
partir destes elementos norteadores, consolidou-se o modelo conceitual estratégico (figura 1), que
sistematiza as questdes discutidas, de ordem ambiental, social, politica e cultural, trazendo ao
planejamento os elementos fundamentais para uma gestao mais assertiva e eficiente da UC.

De acordo com a metodologia dos Padrdes Abertos para Conservac¢do, “o modelo conceitual é uma
ferramenta util, que representa visualmente as rela¢cdes entre os diferentes fatores da sua analise
situacional” (CMP, 2007). O modelo conceitual é um sistema de gestao, em forma de diagrama, que
apresenta de maneira sistémica as relagGes causais que influenciam o ambiente e as comunidades e
que, portanto, sdo fundamentais para a gestdo do territério. Além disso, um bom modelo conceitual
deve vincular explicitamente os alvos de conservacdao com as ameacas diretas que os afetam e com
os fatores contribuintes (ameacas indiretas e oportunidades) que influenciam sobre as ameacas
diretas. Um modelo conceitual identifica os pontos de intervengcdo onde uma equipe pode
desenvolver estratégias que influenciardo aqueles fatores e também deve indicar quais dos fatores
sao 0S mais importantes para monitorar.

Neste contexto, o modelo conceitual do PN Mapinguari foi construido com os seguintes elementos:

e Alvos de Conserva¢ao: Também chamado de alvo de biodiversidade, pode ser um
ecossistema, processo ecolédgico ou (conjunto de) espécies que se deseja ou se necessita
conservar. Esses alvos de biodiversidade compdem o ambiente da UC, apropriado de
maneira concreta ou simbdlica pelas comunidades tradicionais que ali residem e/ou realizam
suas atividades laborais. Desta forma, a conservacdo da biodiversidade é condicdo para a
manutencdo do modo de vida tradicional, desde que haja harmonia entre o ambiente,
comunidade e gestao;

¢ Servigos Ecossistémicos: Pode ser entendido como servigos basicos, oferecidos por espécies
ou ecossistemas, que beneficiam a populagdio humana. Como exemplo de servigos
ecossistémicos temos a disponibilidade de alimentos, remédios naturais, fibras,
combustiveis, agua, oxigénio, a garantia do bom funcionamento dos processos naturais
como o controle do clima, a purificacdo da agua, os ciclos de chuva, o equilibrio climatico, o
oxigénio para respirarmos, a fertilidade dos solos e a reciclagem dos nutrientes necessarios,
por exemplo, para a agricultura, dentre outros servigos;



Alvos de Bem-Estar Social: Condi¢Ses de uma vida digna para populagao humana, de acordo
com os conceitos do Millennium Ecosystem Assessment?, ofertadas a partir da existéncia dos
recursos naturais (alvos de conservagao)

Ameacas Diretas: Para cada alvo de conservagdo sdo identificadas as ameacgas que os
afetam, isto é, as a¢des humanas (ou fendmenos naturais agravados por atividades
antrépicas) que, de maneira direta ou indireta, pée em risco o equilibrio ecolégico do alvo;
Ameacas Indiretas: Fator (sociais, politicos ou econ6micos) que perfazem a ameaga, sendo
muitas vezes a sua origem ou vetor causador ou que impulsiona uma ameaca direta. Muitas
vezes representa uma oportunidade para as agdes de conservagao;

Fatores Contribuintes: S3o os fatores contribuintes para um elemento do modelo conceitual,
incluindo as ameacas diretas e indiretas, as oportunidades e os atores associados. Usar este
termo genérico muitas vezes é vantajoso ja que muitos fatores — como, por exemplo, o
turismo — podem representar tanto uma ameaga como uma oportunidade;

Estratégias: A partir do modelo conceitual é possivel desenvolver estratégias de conservagdo
para os alvos de biodiversidade, ou seja, um conjunto de atividades e a¢Oes trabalhadas de
maneira sistémica e com um enfoque comum que objetivam a reducdo das ameacas

CondigGes minimas para uma vida digna: saude; boas relagGes sociais; segurancga e liberdade de escolha

(R



tual do PN Mapinguari®

Alvo de Conservagdo.



O PN Mapinguari apresenta 5 alvos de conservacao da UC:
e Formacgles Abertas (Cerrado e Campinarana);
e Floresta de Terra Firme;

e Espécies Cagadas;

e Ambientes Aqudticos; e
e Serras (gradiente vertical)

O detalhamento sobre os alvos foi apresentado no volume diagndstico deste Plano de Manejo. Para
cada um dos alvos de conservacgdo, definiu-se os objetivos dos alvos (Tabela 1) e delineou-se também
5 estratégias prioritdrias a serem adotadas visando a mitigacdo ou extin¢do das ameacas em relagdo
aos alvos, para alcance dos objetivos definidos.

Alvo de Conservagéo

Tabela 1. Objetivos para cada Alvo de Conservagio

Definicao

Objetivo

Formagoes Abertas
(Cerrado e Campinarana)

Floresta de Terra de Firme

Espécies Cagadas

Ecossistemas Aqudticos

Fragmentos de savana existentes
no Interflavio Purus-Madeira
compreendidos no interior do PN
Mapinguari

Manter a composicdo de espécies
nativas/ tipicas da flora nas areas de
formagoes abertas

Manter a ocorréncia desejada de fogo
nas areas de campos naturais

Manter a composicdo de espécies de
fauna tipicas de areas abertas

Sao formacgdes florestais que
ocupam terras proximas aos
cursos d'agua, porém, em areas
ndo inunddveis.

As principais espécies deste tipo
de formagdo sdo: quaruba,
castanheira, caucho e guarana.

Manter a cobertura florestal

Recuperar areas antropizadas

Manter a integridade das Florestas de
Terra Firme

Sdo aquelas espécies cinegéticas
de maior interesse por parte da
populagdo do entorno do PN
Mapinguari

Manter populagdes viaveis de espécies
cacadas

Sdo todos os cursos d'agua
presentes na UC, desde pequenos
igarapés, até os maiores rios,
como por exemplo, o Mucuim e
Assua

Manter a qualidade da dgua dos corpos
hidricos do PN Mapinguari afetados pela
mineragao

Serras (gradiente vertical)

Formagdes serranas presentes no
PN Mapinguari, principalmente
em sua porcao sul/ sudoeste
(macigos Trés Irmdos e
Candomblé)

Manter a integridade das areas naturais
de Serra

4.1 Estratégias e Cadeia de Resultados
Para definicdo das estratégias e da cadeia de resultados para alcance dos objetivos e consequente
manutencdo e/ou recuperacdo dos alvos de conservagio, utilizou-se do Modelo Conceitual do PN
Mapinguari. A partir da priorizacdo das ameacas e de seus fatores contribuintes, definem-se
estratégias para mitiga-las ou extingui-las visando atingir os objetivos estabelecidos para cada um
dos alvos de conservagdo diretamente ligados as ameacas. Os critérios utilizados para priorizacdo das
ameacas foram abrangéncia, severidade e irreversibilidade®. A seguir apresenta-se a tabela com as
principais ameacas e sua relagdo com os alvos de conservacao, conforme o Modelo Conceitual

4 Estes critérios estdo definidos na metodologia dos Padrées Abertos para Pratica da Conservagdo.



Tabela 2. Ameacgas priorizadas para definicdo de estratégias
Ameaca Alvo de Conservagao

. Ecossistemas Aquaticos;

Extragdo ilegal de madeira 1. Floresta de Terra Firme
Incéndios 1. Formagdes Abertas (Campinaranas e Cerrado);
2. Floresta de Terra Firme
Mineragdo 1. Floresta de Terra Firme;
2. Ecossistemas Aquaticos;
3. Serras (Gradiente Vertical)
Caca 1. Espécies Cagadas
Conversdo de Uso do Solo 1. FormagGes Abertas (Campinaranas e Cerrado);
2. Floresta de Terra Firme
Pesca 1. Ecossistemas Aquaticos
Hidroelétricas 1. Floresta de Terra Firme;
2
1

Extrativismo da Castanha e do A¢ai . Floresta de Terra Firme

Apds a priorizacdo dos alvos e ameacas® foram elaboradas e priorizadas 5 estratégias para alcance
mais efetivo dos objetivos estabelecidos em relacdao aos alvos de conservacgao, visando contribuir
para um melhor planejamento e gestdo da UC em relacdo aos resultados que se querem alcancar
(cadeia de resultados em relagdo a estratégia definida).

A cadeia de resultados descreve a sequéncia de resultados previstos nas estratégias para a mitigacdo
ou extin¢do das ameacas. Esta cadeia de resultados é uma ferramenta importante para construcdo
das metas e indicadores que especificam as mudancas esperadas em relacdo as ameacas e as
oportunidades que a gestdo da UC deseja alcancar em curto e médio prazos. As declaragdes formais
dos resultados (ou resultados intermedidrios), necessarios para alcance dos objetivos de combate as
ameacas, estdo contidas nas cadeias de resultados definidas para cada uma das estratégias. Os
resultados seguem expostos a seguir, de acordo com cada uma das estratégias definidas.

4.1.1 Estratégia: Implementar estratégias de fiscalizagao utilizando recursos de inteligéncia e
decisdes estratégicas visando otimizar os resultados

Esta estratégia tem como principal objetivo melhorar os processos de fiscaliza¢do do PN Mapinguari
utilizando recursos de inteligéncia para garantir que os atos ilicitos sejam minimizados, focando
sobre todas as ameacas identificadas no contexto da UC, de acordo com o Modelo Conceitual, e
desta forma contribuir para a diminui¢cdo da pressdo sobre os alvos de conservac¢do definidos. Para
atingir ao objetivo principal, elencou-se uma cadeia de resultados intermediarios, assim como os
indicadores e metas a serem mensurados para uma melhor avaliacdo da efetividade dos processos
adotados.

Pretende-se revisar o plano de protecdo com definicGes de estratégias de inteligéncia e fiscalizagao,
mapeamento e priorizacdo dos vetores de pressdo e ameaca, e implementar uma fiscalizacao
estratégica mais eficiente, com apoio de parceiros e com insumos disponiveis, contribuindo para
diminuicdo das ameacas sobre os alvos

50s Alvos de Conservagdo, assim como as ameacas foram detalhados no item Analise Situacional presente no diagndstico
do PN Mapinguari (Volume | do Plano de Manejo).



ncia e decisGes estratégicas visando otimizar os resultados: Modelo Conceitual




Tabela 3. Tabela Sintese referente a estratégia: Implementar estratégias de fiscalizagdo utilizando recursos de
inteligéncia e decisGes estratégicas visando otimizar os resultados

. Resultados . Atores
Estratégia o Indicadores Metas .
Intermediarios Envolvidos
Ter atores capacitados
com expertise em Numero de servidores  (Capacitar no minimo
inteligéncia capacitados no periodo 2 servidores no
participando da revisdao | de 3 anos periodo de 3 anos
do Plano de Protecgdo
N - Realizagdo da
Realizagdo de oficina L ¢
S oficina para
com instituicdes chaves .
. definicdo das
envolvidas no processo -
s estratégias com no
de defini¢do das .
L. (s minimo 3
Estratégias de estratégias de e
e A . instituicdes chaves
inteligéncia em fiscalizacdo
fiscalizagdo definidas a cada 3 anos
¢ Definicdo de um Defini¢do do
protocolo para protocolo em até 1
mensurar a efetividade ano apos a
das atividades de aprovacgao do Plano
fiscalizagdo de Manejo
Principais vetores .
de pressdo e ( IC(;\AB'O .
~ S ameagas do PN oordenacoes
Impler’ne:'ntar Vetores de pressdo e Ter os principais vetores 'g . Gerais e UC do
estratégias de x Mapinguari e da ZA .
A ameagas do PN de pressdo e ameacas InterflGvio Purus-
fiscalizagdo : . - mapeados e X
Mapinguari mapeados | definidos e L Madeira)
utilizando . . priorizados no ’
e priorizados espacializados L n IBAMA
recursos de primeiro triénio da OEMAS’
inteligéncia e aprovacgao do Plano Py b
decisdes de Manejo o ’
estratégicas Plano de prote¢do e Ih”l q
visando otimizar | Plano de Protegdo do Execucgdo das atividades | consolidado no ano Poli E,' aA ag, € |
os resultados | PN Mapinguari de protegdo baseadas subsequente a 0 ICIglPerenta ,
paraa UCeo revisado em documento Unico aprovagao do Plano o ’
Interflivio de Manejo o
. - Exército,
Numero de aceite das
S . IFRO
instituicGes chave a 3 aceites

Instituicdes chave
mapeadas e contatadas

participar das oficinas
de consolidagdo das
estratégias de
fiscalizagdo

institucionais para
participacdo das
oficinas

Insumos necessarios e
fontes disponiveis

Defini¢do dos insumos
necessarios e nUmero
de fontes disponiveis

para custeio das a¢des

Fontes de insumos
mapeadas para as
acGes de protegdo a
serem realizadas no

mapeados A ~ primeiro triénio
de inteligéncia e agGes , =
de fiscalizagdo [ ELTA R C
Plano de Manejo
Minimo de 3
Parcerias instituicoes

interinstitucionais para
implementacdo do
Plano de Protecao
estabelecidas

Envolvimento das
instituicGes chave na
implementagdo do
Plano de Fiscalizagdo

envolvidas na
implementacdo do
Plano de
Fiscalizacdo em 3

anos




Continuagao tabela 3

Estratégia Resultaf:llots Indicadores Metas Ator'es
Intermediarios Envolvidos
Viabilizagao de
Numero de parcerias recursos para
. ~ com fontes de recursos realizagdo de no
Articulagdo com fontes | _ i o
de recursos realizadas ﬁrmad?’ .de acordo,c.om mIPImO 70.6 das
as temadticas especificas | agdes previstas no
do Plano de Fiscalizagdo | Plano de
Fiscalizagao
Insumos para execug¢do | Dotagdo financeira das Execucao de 100%
das atividades do Plano | diferentes fontes dos recursos
de Fiscalizacdo assegurada para o disponibilizados ao
disponiveis Fiscalizagdo longo de 3 anos
NuUmero de dentncias Atendimento de ICMBio ~
Implementar . 90% das denuncias (Coordenagdes
estratégias de reglstradias e apuradas pertinentes apds o Gerais e UC do
fiscalizagdo em r?'a?” aos processo de Interflavio Purus-
utilizando prlnC|E>a|s vetores de avaliacdo das Madeira),
recursos de pressao € ameagas mesmas IBAMA,
inteligéncia e 5 OEMAS,
decisées 80_% das ag'oes INCRA,
estratégicas Ndmero de protocolos | ~5&™M efetivas de PF,
visando otimizar de efetividade da ac?rc:!o comos Batalhdo de
os resultados . L L. fiscalizagdo aplicados ObjetIVOS' Policia Ambiental,
paraa UCe o Flscallzagao estratégica estabelecidos no SIPAM,
Interflivio implementada . protocolo PM,
tornando-a mais Reduco de 45% Exército, IFRO

eficiente, contribuindo
para diminuigao das
ameacas sobre os alvos
de conservagao

Diminuigdo do numero
de vetores de pressao e
ameacas sobre o PN
Mapinguari

das ameagas e
vetores de pressdo
sobre a UC em até 3
anos apos a
aprovagao do Plano
de Manejo

Diminui¢do do numero
de vetores de pressdo e
ameacas sobre a ZA

Crescimento das
ameagas e vetores
de pressao sobre a
ZA nado ultrapasse
50% das condigbes
atuais nos 3 anos
apds a aprovagdo
do Plano de Manejo

4.1.2 Estratégia: Estimular e executar alternativas de renda para comunidades chave em relagdo as
ameagas prioritarias
Esta estratégia tem como principal objetivo desenvolver atividades especificas de geragdo
alternativa de renda junto das comunidades do entorno, focando na diminuicdo das ameagas
relativas a caca, pesca e extrativismo da Castanha e do Acai dentro dos limites do PN Mapinguari.

Busca-se identificar os atores chaves e as alternativas de renda, observando os resultados do
diagndstico de caca e programa de Uso Publico. A estratégia estd baseada no engajamento destes
atores, na construgao e priorizagdo participativa das alternativas de geracdo de renda a serem




desenvolvidas, contando com apoio de parcerias para sua implementacdo, capacitacdo e
identificacdo de fontes de fomento.






Tabela 4. Tabela Sintese referente a estratégia: Estimular e executar alternativas de renda para comunidades chave em
relagdo as ameagas prioritarias

- Resultados . Atores
Estratégia L. Indicadores Metas .
Intermediarios Envolvidos
Principais espécies
cacgadas
Mapeamento dos pontos L
Diagndstico de
de caca .
. " caga consolidado
Diagndstico de caga Mapeamento da rota de . .
. em até 4 nos apés
realizado transportes ~
- aprovagdo do Plano
Mercado consumidor .
. . de Manejo
identificado
Mapeamento dos
cacadores
Atividades de Uso
Pudblico definidas
Normas do Uso Publico ImPIeTentagao de
o estabelecidas até 60% C!O I.3Iano
Plano de Uso Publico - de Uso Publico em
Monitoramento das . .
elaborado . . até 6 anos apds a
atividades e numero de =
. aprovacgdo do Plano
visitantes (NBV) .
- de Manejo
Arranjos do Uso Publico ICMBio
definidos (coordenagdes
Numero dos atores . pertinentes),
. Ter os principais L.
Estimular e chaves mapeados e Instituicdes de
Atores chaves para o . atores chaves .
executar . priorizados de acordo os pesquisa e
. desenvolvimento de mapeados e N
alternativas ~ resultados do o . extens3o rural
programas de geragdo . o priorizados em até
de renda para . diagndstico de caga, do . (EMATER,
X alternativas de renda o 3 anos apds a
comunidades L Plano de Uso Publico e .. IDAM, INPA,
mapeados e priorizados publicacdo do
chave em outras demandas do PN . etc.)

N . . Plano de Manejo o
relagdo as Mapinguari Organizagdes
ameagas Numero de atividades Realizagdo de no da Sociedade

AN Atores chaves . i . .
prioritdrias . realizadas (oficinas, minimo uma Civil (JIPE Clube
engajados para .
. encontros, palestras) atividade anual de de Porto Velho,
envolvimento nas . .
com os atores chave engajamento junto etc.),

atividades

prioritarios

aos atores chaves

Alternativas de geracao
de renda identificadas
e priorizadas de forma
participativa com os
atores chaves

Reunides realizadas com
os atores chave para
definicdo das alternativas
de geracdo de renda

Estabelecimento
de planos
especificos de
alternativas de
geracdo de renda
em até 6 anos apos
aprovacgdo do Plano

de Manejo
Ter pelo menos um
parceiro
Parceiros para desenvolvendo
implementagdo das atividade de

atividades de geragao
alternativas de renda
identificados e
envolvidos

Numero de parceiros
identificados e
envolvidos

geracao alternativa
de renda
implantada em até
3 anos apos
aprovagdo do Plano
de Manejo

Universidades




Continuacgdo tabela 4

- Resultados . Atores
Estratégia o Indicadores Metas .
Intermediarios Envolvidos
Ter acesso ao
Fontes de fomento para financiamento a
execucdo das atividades | Principais fontes de pelo menos duas
identificados em financiamento fontes de fomento
conjunto com os identificadas em até 6 anos apos
parceiros a aprovagao do
Plano de Manejo
ICMBio
Execucdo de 100% 5
) o Valor global dos ¢ ? (coordenacdes
Recursos disponiveis recUrsos dos recursos pertinentes),
i ara implementagdo das . - disponibilizados em Ui
Estimular ¢ ztividadZs acessaf:los e disponibilizados para atép6 anos apos a Instltmgf)es e
execut?r executados implementacdo das aprovagao dFt)) Plano pesqiusa °
alternativas atividades previstas p ¢ : extensdo rural
de renda para de Manejo (EMATER,
comunidades Ter os principais IDAM, INPA,
Ch“"f em I - atores chaves et.c.), y
relagéo as N S Numero de atores capacitados em até Organllzagoes
ameacas pacitacios para, chave capacitados 6 anos apods a da Sociedade
prioritdrias | €xecucdo das atividades Civil (JIPE Clube

publicagdo do Plano
de Manejo

Atividades previstas
para geragdo de
alternativas de renda
implementadas e
contribuindo para a
diminuicdo das ameacas

Numero das atividades
de geragdo alternativa
de renda
implementadas

Ter pelo menos 3
atividades de
geracdo alternativa
de renda
implantada em até
9 anos apos
aprovacao do Plano
de Manejo

de Porto Velho,
etc.),
Universidades

4.1.3 Estratégia: Implementar um programa de divulgacdo e sensibilizacgio ambiental do PN

Mapinguari

Esta estratégia tem como principal objetivo implementar o Programa de Comunicagdo do PN
Mapinguari, focando sobre a diminuicdo das ameacas relativas a caga, pesca, extracdo ilegal de
madeira e extrativismo da Castanha e do Acai dentro dos limites do PN Mapinguari, pretende-se
elaborar um Programa de Comunicac¢do, envolvendo seu Conselho Consultivo no planejamento, e
contando com apoio de parcerias para sua implementagao e identificacdo de fontes de fomento.
Entende-se que a partir de um programa eficaz de divulgacao e sensibilizacdo, seja possivel diminuir
as principais pressdes sobre o PN Mapinguari.







Tabela 5. Tabela Sintese da Estratégia: Implementar um programa de divulgagdo e sensibilizagdo ambiental do PN

Mapinguari
L. - . Atores
Estratégia Resultados Intermediarios Indicadores Metas .
Envolvidos
::Inacsorgliarztc?igz aec; o Estabelecer as
Alinhamento com . diretrizes de EA do
- - metodologias . .
coordenacgao de Educagao institucionais PN Mapinguari em
Ambiental (EA) do ICMBio até 1 ano apds a
. sobre EA no ~
realizada aprovagdo do
contexto do PN .
. . Plano de Manejo
Mapinguari
Plano de
Profissional de Comunicagdo do
comunicagao contratado . PN Mapinguari
~ Profissional - .
para elaboragdo do plano finalizado em até 3
L. contratado X
de comunicagdo do PN ano apos a
Mapinguari aprovacgdo do
Plano de Manejo
Realizagdo da
- ; ~ oficina de .
Estratégias de divulgagdo e . ~ Realizagdo da
s . divulgagao das .
comunicagdo do PN L oficina de
. e estratégias de . ~ ,
Mapinguari definidas e > . . | divulgacdo em até
R . comunicagdo a 5
apresentadas a equipe . 3 anos apds a .
equipe gestora ~ ICMBio,
Gestora e Conselho aprovagdo do
Consultivo da UC C(EEmeClne Plano de Manejo IFAM,
Consultivo do ) UFAM,
Implementar um PN Mapinguari IFRO,
programa de Planejamento das o UEA,
. ~ . L Consolidagdo do
divulgagéio e estratégias e atividades de . . . SENAR,
e o S . Estratégias e Planejamento até .
sensibilizagdo sensibilizacdo ambiental . , Comunidades do
. - . atividades 3 anosapdsa
ambiental do PN definidos junto ao validadas abrovacio do entorno,
Mapinguari Conselho Consultivo do PN P::;no dge Maneio INPA,
Mapinguari ) IDAM,
Publico alvo e métodos a Definicdo do Sociedade Civil
serem utilizados para Publico alvo e publico alvo e organizada

execucdo das atividades de | métodos a métodos de
sensibilizagdo ambiental e | serem execucao até 3
comunicagdo, focados nas | utilizados anos apos a
ameacas prioritarias, definidos aprovagdo do
definidos Plano de Manejo
. Estabelecer ao
Numero de
. ~ . menos uma
Parceiros para execugdo parceiros .
. . . parceria a cada 3
das atividades previstas engajados nas
. . . . anos para
identificados e engajados atividades ~
previstas execucdo das
atividades
Ter acesso ao
Principais financiamento a
Fontes de fomento para fontes de pelo menos duas
execucgao das atividades fomentos fontes de fomento

identificados em conjunto
com os parceiros

identificadas
para execugao
das atividades

em até 6 anos
apods a aprovacao
do Plano de
Manejo




Continuacao tabela 5

L. P . Atores
Estratégia Resultados Intermedidrios Indicadores Metas .
Envolvidos
Valor global dos | Execug¢do de 100%
. . recursos dos recursos
Recursos disponiveis para . - . L
. N disponibilizados | disponibilizados
implementacgdo das .
L para em até 6 anos
atividades acessados e . ~ . =
executados implementagdo | apds a aprovagdo
das atividades do Plano de
previstas Manejo
. . No minimo 50%
Atores locais envolvidos no .
S Percentual de dos atores locais
programa de sensibilizacdo . .
. o atores locais (aproximadamente .
ambiental contribuindo . . ICMBio,
envolvidos no 5 parceiros)
para uma melhor . IFAM,
L . o programa de envolvidos no
comunicagdo e divulgagdo o . UFAM,
. . sensibilizacao programa em até 6
Implementar um do PN Mapinguari e . IFRO,
. - do PN anos apos a
programa de reduzindo a pressdo sobre . . ~ UEA,
] - N Mapinguari aprovacgdo do
divulgagéo e os alvos de conservagao . SENAR,
AR Plano de Manejo .
sensibilizag¢éo Comunidades do
. Aumentar em 50%
ambiental do PN . entorno,
. . - o conhecimento
Mapinguari Percepc¢ao . INPA,
~ dos atores locais
populagdo do - IDAM,
. . em relagdo ao PN . ..
Atores locais envolvidos no | entorno do PN . . Sociedade Civil
e Mapinguari a .
programa de sensibilizagdo | que conhece a . organizada
. o . partir do programa
ambiental contribuindo UC a partir do e o
de sensibilizagdo
para uma melhor programa de ) 3
L . . e e ambiental em até
comunicacgdo e divulgacdo | sensibilizagdo ,
. . . 6 anos apods a
do PN Mapinguari e ambiental N
. - aprovacgdo do
reduzindo a pressdo sobre .
N Plano de Manejo
os alvos de conservagao

4.1.4 Estratégia: Garantir a execucao de condicionantes adequadas e monitorar a operacdo das
UHE que afetam diretamente o PN Mapinguari

Esta estratégia tem como principal objetivo monitorar a execu¢do das condicionantes e operagdo
das UHE que afetam diretamente ao PN Mapinguari, focando sobre a diminui¢ao das pressdes em
relagdo aos alvos de conservagao Floresta de Terra Firme e Ambientes Aquaticos.

Busca-se que a equipe da UC detenha conhecimento das informag¢des relacionadas ao processo
licenciamento, operacdo da UHE, monitoramento do cumprimento das condicionantes, e busque
meios para que as a¢ées mitigadoras ndo contempladas sejam consideradas e executadas.



Cumprimento das exigéncias legais em
onantes e relagéio a operagao e as condicionantes
ionadas ao PN ~ que incidem diretamente sobre PN
ri realizado Mapinguari, diminuindo a presséo sobre




Tabela 6. Tabela Sintese da Estratégia: Garantir a execugdo de condicionantes adequadas e monitorar a operagdo das
UHE que afetam diretamente o PN Mapinguari

. Resultados . Atores
Estratégia ey s Indicadores Metas .
Intermediarios Envolvidos
Conhecimento dos
. rocessos de
Processos legais sobre | Acesso aos p .
. . licenciamento das UHE e
o licenciamento e processos e a
P . as competéncias
competéncias da entendimentodas | . . . .
T . A institucionais (equipe UC)
instituicdo conhecido competéncias do , :
. . em até 3 anos apos a
pela equipe da UC ICMBio ~
aprovagdo do Plano de
Manejo
Acbes mitigadoras nao Ter todas as a¢Oes
contempladas nas Anadlise das agbes | mitigadoras em relagdo
condicionantes em mitigadoras e ao PN identificadas em
relagdo ao PN condicionantes até 6 anos apoés
Mapinguari realizada aprovacgao do Plano de
identificadas Manejo
Informagdes chaves da " Identificar as informacgdes
i o InformacgGes ,
operagao identificadas chaves chaves em até 6 anos
em conjunto com identificadas apos a aprovagao do
. IBAMA e UHEs Plano de Manejo
Garantir a P =
~ Identificacdo e avaliagdo
execugdo das - .
. . Condicionantes Numero de de todas as .
condicionantes . . . .. .. ICMBio,
ambientais conhecidas | condicionantes condicionantes
adequadas e . K . . . IBAMA,
. e avaliadas quanto a ambientais pertinentes ao PN
monitorar a A - . . . . ANA,
~ pertinéncia em relagdo | pertinentes ao PN | Mapinguari em até 3
operag¢do das UHE . . . . . - UHES,
ao PN Mapinguari Mapinguari anos apos a aprovacgao do
que afetam . ANEEL
, Plano de Manejo
diretamente o PN — ———
, , Protocolo de avaliagdo Avaliagdo sobre o
Mapinguari

do cumprimento das
condicionantes e da
operacdo definido e
executado

Protocolo de
avaliagdo definido

cumprimento das
condicionantes em até 6
anos apods a aprovagdo do
Plano de Manejo

Monitoramento da
situacdo das
condicionantes e
operacgao relacionadas
ao PN Mapinguari
realizado

Numero de
condicionantes
ambientais
pertinentes ao PN
Mapinguari
monitoradas

Monitoramento de 100%
das condicionantes e
operacdo relacionadas ao
PN Mapinguari em até 6
anos apos a aprovacgao do
Plano de Manejo

Execugdo das
condicionantes e
medidas mitigadoras
ndo contempladas
exigidas junto ao
empreendedor e
implementadas

Implementagao
das
condicionantes e
medidas
mitigadoras

Execugdo de 100% das
condicionantes e medidas
mitigadoras ndao
contempladas exigidas
junto ao empreendedor
em até 9 anos apos a
aprovagdo do Plano de
Manejo




Continuacao tabela 6

L. Resultados . Atores
Estratégia . Indicadores Metas .
Intermediarios Envolvidos
Verificagdo, em até 9
. anos apds a aprovagao
Al do PIa:o de IVFI)ane'g
Atividades de Atividades de I
operagdo realizadas de | operagdo sobre o cumprimento
perag . P C de 100% das atividades
acordo com o previsto | cumpridas ~ .
. . de operagao previstas
, . no licenciamento conforme o
Garantir a execugdo . . de acordo com o
. licenciamento . . .
das condicionantes licenciamento desde a ICMBio,
adequadas e emissdo das licengas IBAMA,
monitorar a operagGo . Percentual do Exigir do ANA,
Cumprimento das . .
das UHE que afetam . . cumprimento empreendedor, em até UHES,
i exigéncias legais em NN . =
diretamente o PN N N das exigéncias 9 anos apds aprovagao ANEEL
, , relagdo a operagdo e . )
Mapinguari . . legais em do Plano de Manejo, o
as condicionantes que - .
. . relagdo a cumprimento de 100%
incidem diretamente operagdo e das exigéncias legais
sobre PN Mapinguari, P g 8 ~ & ~
S N condicionantes | em relagdo a operagdo
diminuindo a pressao . . .
que incidem e as condicionantes que
sobre os alvos de . .
conservacio sobre o PN incidem diretamente
¢ Mapinguari sobre PN Mapinguari

4.1.5 Estratégia: Manejo do fogo para manutengao dos enclaves do Cerrado
Esta estratégia tem como principal objetivo desenvolver um sistema de manejo do fogo visando a
protecgdo dos enclaves de Cerrado, através do desenvolvimento de procedimentos e atividades que
contribuam para um melhor entendimento sobre a dindmica do fogo em relagdo a conservagdo dos
enclaves de Cerrado do PN Mapinguari, ambientes Unicos do Interflivio Purus-Madeira, desde
organizacdo de dados histéricos, a elaboracgdo, implementacdo e monitoramento de planejamentos
operativos de MIF, para os diferentes enclaves.




dos enclaves do Cerrado: Modelo Conceitual

Manutengéo das caracteristicas
naturais dos enclaves de cerrado,
p contribuindo para a protecao das
areas de florestas em contato com
estes enclaves




Tabela 7. Tabela Sintese referente a estratégia: Manejo do fogo para manutencdo dos enclaves do Cerrado

Resultados Ator
Estratégia N Fl,o. Indicadores Metas ° .es
Intermediarios Envolvidos
C lidagdo d
Banco de dados com Bg:zg Id:fiz\(;o:em
histérico de ocorréncia Banco de dados até 3 anos ands
do fogo no PN consolidado aprovacio ch)> Plano
Mapinguari organizado . - .
de Manejo
Defini¢do das
Estratégias de manejo de Estratégias estratégias em até
fogo definidas de acordo definidfs 3 anos apos a
com cada enclave aprovacgao do Plano
de Manejo
Consolidagdo e
. . do do MIF
Plano operativo do MIF MIF submetido a aprova,lgao © ,
elaborado COIN em até 4 anos apos
a aprovagdo do ICMBio
Plano de Manejo (COIN, DIBIO),
Manejo do fogo para Inicio da operagdo PREVFOGO,
manutengéo dos Plano operativo do MIF MIF aprovado pela | do MIF elm até 6 IFRO,
enclaves de Cerrado e | COINeem anos apos a UNIR,
implementado o ~
Campinarana operagao aprovacgao do Plano UFAM,
de Manejo UFPR,
UNB
Apresentagao dos
Plano operativo do MIE Objetivos do Plano | resultados relativos
. . Operativo do MIF | ao MIF anualmente
monitorado e adaptado e
alcangados apos o inicio da
operagao
Manutencdo das Implementacgdo do
caracteristicas naturais Diminuicdo das MIF em 100% das
dos enclaves de cerrado | areas atingidas areas de enclave
e campinarana, por incéndios acessiveis do PN
contribuindo para a severos a partir da | Mapinguari em até
protecdo das dreas de implementagdo do | 9 anos apds o inicio
florestas em contato MIF da implantag¢do do
com estes enclaves MIF

5. PROGRAMAS DE GESTAO

Os Programas de Gestdo orientam o desenvolvimento coordenado de atividades e a¢des, visando a
conservagdao ambiental (biodiversidade e recursos naturais), a integracdo das UC que compdem o
Interfldvio Purus-Madeira, o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas, a promogdo e
ordenamento do Uso Publico, assim como a contribuicio — direta e indiretamente — do
desenvolvimento socioecondmico e a valorizacdo da cultura local / regional. Estes programas foram
definidos a partir da consolidacao dos resultados das etapas anteriores do processo de elaboracdo do
Plano de Manejo do PN Mapinguari, e os mesmos contemplam as recomendac¢des delineadas nos
diagndsticos ambiental e socioecon6mico da UC, assim como as outras estratégias consolidadas no
Modelo Conceitual, apresentando diretrizes gerenciais transversais em relacdo ao planejamento do
PN Mapinguari. Além disso, os programas definidos visam também suprir as demandas em relagédo
ao fortalecimento territorial das UC que comp&em o Interflivio Purus-Madeira, visando subsidiar
acGes que contribuam na gestdo do territério e fortalecendo as UC que o comp&em.

Um dos principais objetivos dos programas aqui estabelecidos, é orientar a gestdo do PN Mapinguari
no que tange as atividades de médio e longo prazo, uma vez que as 5 (cinco) estratégias prioritarias,



destacadas no capitulo anterior, delineiam as a¢Ges sob a dtica do planejamento e gestdo para o
alcance dos resultados necessarios ao alcance das estratégias. Como o Plano de Manejo trata-se de
um documento de gestdo e, visa um planejamento adaptativo, os programas aqui elencados
apresentam um escopo macro em relagdo ao contexto atual da UC, permitindo ao gestor e a equipe
do PN Mapinguari revisita-los e adapta-los de acordo com as diferentes realidades do PN Mapinguari
ao longo dos anos.

Neste contexto, foram definidos 7 programas de Gestao:
e Programa de Protecdo;
¢ Programa de Consolidac¢do Territorial;
¢ Programa de Gestdo Administra¢do e Fortalecimento Institucional;
¢ Programa de Educacdao Ambiental;
e Programa de Integra¢cdo com o Entorno;
* Programa de Conhecimento — Pesquisa e Monitoramento® e;
e Programa de Uso Publico.

Cada um dos programas conta com descricdo, objetivos, diretrizes e uma tabela sintese onde
apresentam-se as atividades a serem desenvolvidas, as metas e indicadores de medi¢cdo da
efetividade das ag0es.

E importante salientar que, anexo ao Plano de Manejo sdo apresentadas os Planos de Ag¢do
Nacionais para a Conservagdo das Espécies Ameagadas de Extingdo relacionados com o Interflivio
Purus-Madeira. Estes Planos de Acdo correspondem a consolidacdo das analises realizadas pela
equipe de pesquisadores no Diagndstico Ambiental Consolidado do Interflivio Purus-Madeira e
apresentam as recomendacgdes e planos de agles referentes a conservagao da biodiversidade e dos
recursos naturais das UC que compdem o Interflivio. Neste sentido, trata-se de atividades
transversais que envolvem duas ou mais UC inseridas no territério do Interflivio, sendo necessario o
desenvolvimento de a¢Bes conjuntas entre as equipes gestoras.

5.1 Programa de Protegao

Descrigao

O programa de Protecdo visa o melhoramento e aprimoramento da fiscalizacdo estratégica utilizando
recursos de inteligéncia para garantir que os atos ilicitos sejam minimizados e busca o alinhamento
da gestdo da UC com os demais programas e estratégias de gestdo. Contempla atividades de outras
estratégias elencadas no modelo conceitual direta e indiretamente relacionadas a protecdo do PN
Mapinguari, como por exemplo, a estratégia prioritaria de Manejo do Fogo (MIF).

Vale ressaltar que este programa traz apenas as orientagbes estratégicas gerais para o
direcionamento das acGes em nivel tatico e operacional, as quais deverdo ser prioritariamente
organizadas no Plano de Protecao da UC.

Objetivo

O objetivo do programa é dar o direcionamento para os gestores da UC quanto a protecdo e
manutenc¢do da biodiversidade e dos recursos naturais do PN Mapinguari, visando coibir ilicitos e
infrages ambientais por meio da fiscalizacdo, colaboracdo interinstitucional e sensibilizagdo das
comunidades do entorno, visando a maior efetividade da protecdo da UC.

Diretrizes
e Contribuir com o cumprimento da legislacdo ambiental em vigor, enfatizando a condicao de
area protegida da UC e da dimensdo punitivo-criminal da caga, da pesca ilegal, garimpo,

6Junto ao programa de conhecimento, estdo contemplados os programas especiais. Estes referem-se aqueles elencados
durante a consolidagdo do Diagndstico Ambiental Consolidado do Interflivio Purus-Madeira e visam abarcar atividades
transversais que integrem as a¢ées com as outras 10 UC que fazem parte do Interflavio.



extracdo madeireira e outras atividades ilegais ndo condizentes com os objetivos do PN
Mapinguari;

¢ Planejar de forma sinérgica e integrada a fiscalizacdo do PN Mapinguari, de forma a envolver
todos os 6rgdos de fiscalizagdo envolvidos (SEDAM, ICMBIO, Policia ambiental, Ministério
Publico, IBAMA, dentre outras);

e Diagnosticar as praticas ilegais que ocorrem no PN Mapinguari, elencando os principais
locais/rotas, periodos e tipos de envolvidos nas praticas ilegais ocorrentes. Combater de

forma assertiva as atividades ilegais ocorrentes, através de um planejamento integrado;
e Alinhamento estratégico com a estratégia prioritaria de Manejo Integrado do Fogo (MIF);

¢ Alinhamento estratégico com programas e projetos de sensibilizagdo que visem diminuir a

ocorréncia de ilicitos e maior envolvimento da populacao local na gestdo da UC.

Tabela 8. Matriz de atividades do Programa de Gestao

Atividade

Meta

Indicador

1. Elaborar e revisar periodicamente o
Plano de Prote¢cdo do PN Mapinguari de
modo a subsidiar a¢oes de fiscalizagdo
mais estratégicas e assertivas;

Revisdo trienal do Plano de Protegdo
para adequagdes de acordo com o
contexto do PN Mapinguari

Plano revisado e adequado

2. Elaborar planejamento integrado da
fiscalizagdo do territério do PN
Mapinguari, em sinergia com outros
orgaos de fiscalizagdo, tais como
SEDAM, IBAMA, Policia ambiental, etc.
3. Realizar ag¢oes de fiscalizagao,
combatendo diretamente as ameagas e
evidenciando a presenga do Estado no
territério, de modo a coibir praticas nao
legais;

Realizagdo de uma oficina anual de
planejamento integrado com outros
orgaos de fiscalizagdo

Ter um periodo minimo de 30 dias de
atividades de fiscalizagdo ao longo de
um ano

Envolvimento dos 6rgdos no
planejamento das a¢des de
fiscalizagao

Numero de dias de atividades
de fiscalizagdo realizadas ao
longo de um ano

5.Implementar um banco de dados em
SIG com as principais areas/rotas de
invasdo, atos ilicitos, dentincias, etc.;

Implementagdo do banco de dados em
SIG em até um ano apos a aprovagao
do Plano de Manejo

Banco de dados
implementado e atualizado

7. Estabelecer mecanismos de protec¢do
das areas de nascentes existentes na

regiao dos macigos geoladgicos
Candomblé e 3 irmdos do PN
Mapinguari

Definicdo dos mecanismos de protegao
das areas de nascentes em até 6 anos
apos a aprovagdo do Plano de Manejo

Mecanismos de protegao
definidos e nascentes
monitoradas

8. Avaliacao dos focos de calor indicados
pelo INPE para averiguagdo em campo
quanto a rela¢do do foco com a efetiva
queimada. Mapeamento, monitoramen-
to e criagdo de banco de dados
sistematizado das queimadas
ocorrentes no PN Mapinguari para
avaliagdo se corresponde a queimadas
naturais ou ilegais;

Aprimoramento do banco de dados
referente as queimadas ocorrentes no
PN Mapinguari em até 3 anos apds a
aprovacgao do Plano de Manejo

Banco de dados consolidado

9. Definir mecanismos especificos para
monitoramento das ocupacoes — legais
e ilegais — dentro dos limites do PN
Mapinguari visando consolidar o
processo de regularizacdo fundiaria e
impedir novas ocupagdes/ invasdes;

10. Fiscalizar e monitorar as atividades
de garimpo préoximas aos limites do PN
Mapinguari junto aos empreendedores
visando minimizar os impactos
decorrentes da atividade dentro da UC;

Implantagdo de um banco de dados
para sistematizagdo e monitoramento
da situagao fundidria do PN Mapinguari
em até 3 anos apds a aprovagao do
Plano de Manejo

Contemplar, no minimo 5 dias de
fiscalizagdo ao ano, nas dreas de
garimpo proximas aos limites do PN
Mapinguari

Banco de dados consolidado e
informag0es sistematizadas

Numero de dias de atividades
de fiscalizagdo realizadas nas
areas de garimpo ao longo de
um ano



Estabelecer diretrizes, junto as OEMAs,
11. Atuar junto com as OEMAs para | para definir as possiveis condicionantes

melhoramento do licenciamento da | das atividades de mineragdo no @ Diretrizes gerais para
mineragdio no entorno do PN | entorno do PN Mapinguari em até 3 condicionantes estabelecidas
Mapinguari; anos apos a aprovagao do Plano de

Manejo

5.2 Programa de Consolidagao Territorial

Descrigao

Este programa tem a finalidade de resolver a situacdo fundidria do Parque Nacional Mapinguari e
definir estratégia para a efetivacdo da posse da area de forma gradativa e priorizada. As principais
areas de atuacdo deste Programa sdo onde ocorrem residentes e suas respectivas areas de uso,
conforme indicada na Tabela 9. Esses poligonos somam 1.800 hectares, que correspondem a 0.1% da
area total do Parque Nacional Mapinguari, compreende 19 areas dispersas na UC, concentrando-se
principalmente ao longo dos rios Mucuim e Assua (figura 12).

No diagndstico fundidrio realizado no PN Mapinguari, com dados disponiveis até o ano de 2013, foi
possivel constatar um total de 66 posses, porém, atualmente apenas 19 posses com residentes.
Dessas, 11 estdo concentradas as margens dos rios Mucuim, Assua e BR 230, entretanto, trata-se de
ocupacles relativamente afastadas uma das outras ao longo das hidrovias. A maior parte ja tem
processos administrativos de desapropriacdo em tramitacdo junto ao ICMBio. Na Tabela 10 é possivel
constatar quem sdo esses usuarios, que tipo de uso do solo eles realizam e ha quanto tempo moram
no interior da UC, considerando o ano de realizagdo do diagndstico, no caso 2013. Vale ressaltar que
no inicio de 2017 foi realizado pela equipe gestora da UC outro trabalho de diagndstico ocupacional
voltado para a BR 230 nos limites do PN Mapinguari e constataram-se poucas altera¢cdes com relagao
aos dados de 2013.

Objetivo
Implantar acGes de regulariza¢do fundidria e consolidagdo dos limites do Parque Nacional Mapinguari

Diretrizes
* adotar os padroes institucionais de demarcacao e sinalizagdo da unidade de conservacgao;
¢ buscar a integralidade na dominialidade publica da area da unidade de conservagdo;

Tabela 9. Matriz de atividades do programa de Consolidagdo Territorial
Atividade Meta Indicador

100% dos processos de imoveis
particulares inseridos no perimetro do
Parque Nacional Mapinguari instruidos
100% de dominialidade publica da

1. Instruir os procedimentos Percentual dos processos
administrativos para a

desapropriagdo de imdveis e Percentual de area sob dominialidade

indenizagdo a particulares , do ICMBio

¢ P area da UC
2. Manter a d.emarcagac_) topo_graflca Manutengf\o do§ . pontos da Pontos demarcados mantidos
do Parque Nacional Mapinguari demarcagdo topografica

100% dos pontos estratégicos do
Parque sinalizados em 2 anos da
publicagdo do PM

Percentual de pontos estratégicos
sinalizados

3. Sinalizar os pontos estratégicos da
Unidade de Conservagao




Figura 12. Ocupagoes temporarias PN Mapinguari

7°0'0"S

8°0'0"S

9°0'0"s

66°0'0"W

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE CRIAGCAO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVACAO

2 COORDENAGAO GERAL DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVACAO
COORDENACAO DE ELABORAGAO E REVISAO DE PLANOS DE MANEJO

KT 25 HEE S
MMA

Mamoria Seringal Coatu

Seringal Quici 3 Seringal Boa Rosa

- e boa Uriao)
| Seringal Catipari :
‘

- S@p atini
wo

AM

Ri0

Felicidade

“ ﬁ \Vista Alegre do Abuna
0 =
1 P

Rio Novo
0VA brypgry S TN
oS 2 Fortaleza
(O

66°0'0"W

65°0'0"W 64°0'0"W

40 Santo Antdnio
Seringal Pedreira

MAPA DAS OCUPAGOES TEMPORARIAS
DO PARNA MAPINGUARI

@

. B A

Sao Francisco

Ser. Boca do Rio Assua
Ser. Peixe-Boi

Colocagdo Salvacdo

<)
Ser. Sepatini Velho
pgud Ser. S3o Bento

T

- A
Santa Rosa Ji Roarals!
\ -
. ‘ Belo H t
! YY) \Vera Cruz § } o Horizonte

Ser. Bom Futuro Se. Jrombeta

Seringal Oitéio

Parana do Cocal

Seringal Floresta

Seringl Boa Esperanca

o1y tery

-006 57 T L. il
/6 RO N W ©,€andeias dofJamari/

o, ¢
/]

-/

3 “Sao José
& @ Nossa Senhora Aparecida
S

d Ser. Sdo Pedro

Seringal Namor

Seringal Goiabal

-y

Seringal Mirari

\

Seringal Jenipapo

g
Seringal Repartimento

.

1:1.200.000

12 6 0 12 24 Km
| NN

Sistema de Coordenadas Geograficas
Datum: SIRGAS 2000

- Ocupagdes Temporarias (ICMBio)
O Localidades (IBGE,2016 e ICMBio)

> | © Cidades (IBGE, 2016)

= v" > g
i D
\ =

by N

o @o g

65°0'0"W 64°0'0"W

-m_&m @ Capitais (IBGE, 2016)

——— Hidrografia

[ ] Zona de Amortecimento - Buffer 10 km

[_] PARNA Mapinguari

[___JLimite Estadual (IBGE, 2016)
i~ Limite Municipal (IBGE, 2016)
TRECHO RODOVIARIO (IBGE, 2016)
= Estadual

== Federal

—— Estradas e Acessos

2 Elaborado por Rogério Vereza (Consultor)

Mosaico de Imagens World Imagery
disponibilizado pela ESRI (ArcGis), em 17/11/2017.

— T N R .- = T

63°0'0"W

0 ¥
‘A Seringal Boa Esperanc¢a

]

7°0'0"S

8°0'0"S

9°00"S




Tabela 10 - Diagndstico ocupacional do interior do Parque Nacional Mapinguari realizado no ano de 2013 pela equipe gestora da UC

Identificagdo Localizagdao Tipos de Uso Areas de Uso Coordenadas Geograficas Ten.1pAo d.e
(ha) Residéncia

1 Antonio Carlos Costa da Silva Rio Agud, margem direita Agricultura 10 63255'28,4"W/ 7255'9,539"S 2
2 Antonio Judarte Barros Sales BR 230 Humaita/Labrea margem esquerda Agricultura 9 6428'12,8"W/ 7228'32,2"S 7
3 Antonio Silva dos Anjos Rio Assud, margem direita Agricultura 6 63257'6,941"W/ 7237'4,947"S 15
4 Cicero Marcos Ramal do Paiva Agricola

5 Cinélio Nogueira Costa Rio Mucuim, margem esquerda Pecuaria 49 6427'42,6"W/ 8212'22,5"S 13
6 Francisco Alencar da Silva Rio Assud, margem direita Agricultura 4 63955'8,4"W/ 7255'54,8"S 32
7 Francisco Bezerra da Silva Rio Mucuim, margem direita Agricultura 2 6428'2,9"W/ 7259'55,1"S 14
8 Francisco das Chagas Rio Mucuim, margem esquerda Pecudria 174 64° 12’ 38,7” W/ 82 32' 40"S 15

Conceigdao

9 Geraldo Dias da Silva Igarapé Jacareuba, médio Mucuim Agricultura 1 6497'36,2"W/ 8213'20,6"S 26
10 Gongalo dos Santos Melo Rio Madeira margem esquerda Pecuaria 0 64949'52,913"W/ 9230'33,071"S 9
11 Iran Alves Cristo Junior Linha 1 — Ramal Coti Km 110 Pecudria 350 20
12 José Chaves Lobo Rio Madeira margem esquerda Pecudria 250 64949'12,7"W/ 9229'49,6"S 5
13 Lucio Aparecido Gongalves Linha 9 margem esquerda Pecuaria 100 64228'58,3"W/ 8248'8,9"S 10
14 Marcio Rodrigues Pinto Rio Mucuim margem esquerda ramal igreja Assembleia Pecuaria 10 64216'48,019"W/ 8951'49,833"S 0
15 Maria Beleza (Familia) Rio Mucuim Agricola

16 Maria Helena Alves Leal Margem esquerda do Rio Madeira, foz do rio Sdo Lourengo Agricultura 10 50
17 Newton Silva do Nascimento Rio Assud, margem esquerda Agricultura 4 63257'25"W/ 7237'7,8"S 10
18 Paulo Andrade Lima Filho Travessdo 4/5 PA S3o Francisco Pecuaria 103 6423'6,7"W/ 820'23,4"S 8
19 Pedro Antonio Pereira Rio Mucuim, margem esquerda Pecuaria 19 6427’45,5”W/ 8211°26,3”S 15




5.3 Programa de Gestdo, Administragdo e Fortalecimento Institucional

Descrigao

Este programa visa estabelecer, em linhas gerais, os procedimentos gerenciais, administrativos da UC
conforme normas de gestdo do ICMBio, assim como estabelecer relagdes interinstitucionais que
catalisem acgdes voltadas para a fortalecimento do PN Mapinguari e das outras UC que compdem o
Interflivio Purus-Madeira. Este programa deve ser dindmico, sendo revisto e aprimorado pela gestdo
da UC constantemente, uma vez que, as realidades gerenciais, administrativas e institucionais sao
mutaveis, sendo necessario o constante aprimoramento e incremento de procedimentos, atividades
€ normas.

Enfatiza-se também neste mesmo programa, a necessidade da gestdo da UC identificar quais sdo as
outras instituicdes, publicas ou privadas, que podem apoiar a gestdo, desenvolvimento e
fortalecimento do PN Mapinguari e das outras UC que compdem o Interflivio Purus-Madeira,
incluindo a necessidade de incremento da mao-de-obra destinada a gestdo do territério do PN
Mapinguari e seu entorno.

No contexto de fortalecimento institucional, este programa deve também, contribuir para promover
a comunicac¢do externa visando o envolvimento dos parceiros atuais e potenciais, comunidades do
entorno e outros 6érgdos governamentais das esferas municipal, estadual e federal, bem como
entidades ndao governamentais, a fim de estimular e apoiar iniciativas que visem o fortalecimento das
UC do Interflivio Purus-Madeira.

Objetivo
Contribuir para a gestao, administracdo e fortalecimento institucional da UC, de modo a contribuir
para o aprimoramento do sistema de planejamento e gestao do PN Mapinguari.

Diretrizes

¢ Dotar o PN Mapinguari de procedimentos gerenciais e administrativos capazes de contribuir
para uma melhor efetividade de gestao;

¢ |dentificar a necessidade de profissionais interdisciplinares junto a gestdo da UC para a
eficiéncia do planejamento proposto;

¢ |dentificar competéncias institucionais que possam diminuir a pressao sobre a gestdo da UC e
aprimorar os procedimentos administrativos, assim como a negociagao com parceiros;

e Buscar a integracdo de estratégias comuns com as demais UC do Interfldvio Purus-Madeira
visando uma maior integracdo entre as UC do territério;

e Estruturar e estabelecer diferentes canais de comunicacao entre a gestdao do PN Mapinguari,
as outras UC do Interfldvio Purus-Madeira, comunidades do entorno e outros publicos com
interesses na UC, fortalecendo a presenca institucional do PN Mapinguari enquanto vetor de
desenvolvimento local e integracao regional, de acordo com o plano de comunicacado da UC;



Tabela 11. Matriz de atividades do Programa de Gestdo, Administragdo e Fortalecimento Institucional

Atividade

Meta

Indicador

1. Elaborar o Instrumento Regulamentador
Especifico do PN Mapinguari e o plano
anual de trabalho da Unidade, alinhado
com o planejamento estratégico do
ICMBio e com o Plano de Manejo;

Consolidar o Instrumento
Regulamentador Especifico do PN
Mapinguari em até 3 anos apds
aprovagao do Plano de Manejo

Instrumento Regulamentador
Especifico consolidado

2. Mapear editais e projetos para a
sustentabilidade econdomica e financeira
do PN Mapinguari, incluindo aqueles que
ampliem a sua autonomia financeira e a
viabilizagdo da infraestrutura necessaria a
execucdo de agbes requeridas pela
administragao da UC;

3. Unificar as informagoes disponiveis do
PN Mapinguari em uma unica plataforma
visando aprimorar os mecanismos de
gestdo da UC;

Consolidar uma matriz com as
principais fontes de financiamento
de projetos em até 3 anos apds a
consolidagdo do Plano de Manejo

Consolidar a plataforma de
informagOes unificadas em até 3
anos apods a aprovagado do Plano de
Manejo

Matriz consolidada e atualizada

Plataforma consolidada

4. Elaborar e gerir o programa de
voluntariado do PN Mapinguari visando
fortalecer a gestdo da UC através de
realiza¢do de atividades especificas das
diferentes tematicas, como por exemplo,
Pesquisa, Uso Publico, Prote¢dao, dentre
outras;

5. Estabelecer e fortalecer novas parcerias
para auxilio na gestdo do PN Mapinguari

6. Consolidar um programa de gestdo
integrada com as outras UC que compoem
o Interflivio Purus-Madeira visando o
desenvolvimento de agbes conjuntas para
fortalecimento e consolidagdo das UC no
territorio;

8. Formalizar parcerias interinstitucionais
— com oOrgdos municipais, estaduais,
federais e outras instituigdes (privadas,
terceiro setor ou instituicdes de pesquisa)
— que assegurem os interesses do ICMBio,
visando o fortalecimento das UC que
compoem o Interflivio Purus-Madeira;

Consolidar o programa  de
voluntariado do PN Mapinguari, de
acordo com as prioridades, em até
3 anos apds aprovagdo do Plano de
Manejo

Definir as parcerias prioritdrias para
o PN Mapinguari em até 3 anos
ap6s aprovagdo do Plano de
Manejo

Consolidagdo do programa de
gestdao integrada das UC do
Interflivio Purus-Madeira em até 3
anos apds a aprovagdo do Plano de
Manejo

Formalizagdo de parcerias com
instituicOes estratégicas em até 6
anos apods a aprovagado do Plano de
Manejo

Programa consolidado e executado

Parcerias prioritarias definidas

Programa consolidado

realizadas

acdes

Parcerias estabelecidas e atividades
realizadas

9. Estabelecer diferentes canais de
comunica¢do, com os diferentes publicos,
para melhorar a comunicagao da gestdo do
PN Mapinguari com as outras UC
integrantes do Interflivio Purus-Madeira,
comunidades do entorno, instituicGes
locais e regionais e outros publicos
externos;

Consolidagdo de diferentes canais
de comunicagdo (material
impresso, radio, internet, etc),
focando diferentes publicos, em até
3 anos apods a aprovagao do Plano
de Manejo

Publico atingido pelos diferentes
canais de comunicagdo
desenvolvidos pela UC

10. Desenvolver um site eletr6nico
especifico do PN Mapinguari (website ou
pagina de Facebook), para divulgacdo de
informagOes sobre a UC, das atividades
realizadas, procedimentos para a visitagdo,
parcerias, dentre outras informagodes.
Além disso, o site teria também a fungao
de divulgar informagOes relacionadas as
condigdes para a realiza¢gdo de atividades
que necessitem do acesso de imprensa,
como gravagao de reportagens,
documentadrios, dentre outras atividades

Consolidagdo do site eletrénico do
PN Mapinguari em até 6 anos apds
a aprovagao do Plano de Manejo

Site  eletrénico e
disponibilizadas online

informagdes



5.4 Programa de Educa¢ao Ambiental

O Programa de Educacdao Ambiental visa dois diferentes publicos: (i) as comunidades do entorno do
PN Mapinguari — principalmente aquelas localizadas nos limites da UC, assim como nas UC de Uso
Sustentdvel que fazem limites com o PN Mapinguari; e (ii) visitantes.

O programa é focado em ac¢bes de conservagdo, que visem, por meio de técnicas participativas,
desenvolver atividades que contribuam na sensibilizagdo dos diferentes publicos para os alvos de
conservacgdo, visando contribuir para a mitigagdo das ameagas e dos impactos ambientais,
contribuindo para a conservac¢do do PN Mapinguari’.

A partir da realizacdo destas atividades de sensibilizacao, busca-se uma mudanca de comportamento
da populagdo com relacdo as questdes ambientais, sendo um forte aliado na protecdo do PN
Mapinguari. Espera-se que as atividades de educacdo ambiental sejam uma ferramenta
complementar (equipe PN Mapinguari) para outras acdes pensadas em relacdo ao planejamento do
PN Mapinguari.

O programa visa trabalhar para uma maior sensibilizacdo dos diferentes publicos em relagdo as
normas, regras, objetivos, relevancia ambiental para a regido, potencialidades de alternativas de
geracdao de renda, dentre outras informacgdes sobre o PN Mapinguari visando um maior
conhecimento, assim como uma aproximagao com os diferentes publicos em relagdo a UC. Neste
sentido, como trata-se de um programa transversal, cujo envolvimento da equipe da UC e dos atores
a serem envolvidos é primordial, a partir das atividades de educa¢do ambiental e outras atividades
especificas, espera-se que os objetivos pensados para todos os Alvos de Conservagdo sejam
alcancados.

Objetivo

Sensibilizar a populacao do entorno e visitantes para a diminuicdo das ameacas diretas e adocdo de
praticas ou comportamentos que contribuam na conservagdo dos recursos naturais e da
biodiversidade, a partir de acbes educativas que abordem os assuntos relacionados com a
conservac¢do do meio ambiente, assim como o cumprimento das normas e regras do PN Mapinguari.

Diretrizes

e Estar alinhada com a estratégia prioritaria de implementacdo do programa de divulgacao e
sensibilizacdo ambiental do PN Mapinguari;

e Adotar os principios da Educacdo Ambiental Emancipatéria que considera e valoriza os
diferentes saberes, e proporciona espacos de aprendizagem, participacdo e construcao
coletiva;

¢ Realiza¢do de oficinas, encontros, treinamentos e reunides junto as comunidades do entorno
do PN Mapinguari para sensibilizagdo em relagdo as tematicas de conservacgao, objetivos do
PN Mapinguari, mecanismos de protecdo, cumprimento das normas e regras da UC e outras
temadticas relevantes que visem a diminuicdo das pressGes sobre o PN Mapinguari e
desenvolvimento sustentavel do territorio;

¢ Realizacdo de atividades educativas com a populacdo do entorno e visitantes a sensibilizacao
em relacdo ao contexto socioambiental do PN Mapinguari;

7 Visando a mitiga¢do das ameacas elencadas no Modelo Conceitual do PN MAPINGUARI, o programa de educagdo
ambiental tem como um dos principais focos atuar sobre as estratégias de (i) implementar um programa de divulgagdo e
sensibilizagdo ambiental do PN MAPINGUARI Mapinguari e (ii) aproximagdo junto ao setor produtivo e comunidades do
entorno vinculados as principais ameagas do PN MAPINGUARI



Tabela 12. Matriz de atividades do Programa de Educa¢do Ambiental

Atividade

Meta

Indicador

1. Elaborar e executar atividades de sensibilizagdo
junto as comunidades do entorno referentes as
ameagas diretas identificadas no modelo conceitual,
focando nas seguintes tematicas:
a. Protecdo e valorizagdo da fauna silvestre e formas

de inibir praticas impactantes ou ilegais;
b. Impactos ambientais e sociais da pesca
predatdria sobre determinadas espécies;

c. Melhores praticas para utilizagdo dos recursos
hidricos, alternativas para a conservagao do recurso
e para o bem-estar social;
d. Manutencdo da qualidade da agua e da
ictiofauna, nos rios Mucuim e Assud, considerando
que sdo hidrovias legalmente instituidas;
e. Trabalhar junto aos moradores das UC de Uso
Sustentavel do entorno as diferencas entre uma UC
de Protecdo Integral e de uma UC de Uso
Sustentavel (sinalizar as caracteristicas, objetivos,
normas, regras e possiveis puni¢gées no que tange ao
descumprimento destas)

2. Divulgar, junto as comunidades do entorno, as
restrigdes legais em relagdo as atividades permitidas
e ndo permitidas dentro dos limites do PN
Mapinguari;

Consolidagdo do Plano de Ag¢do com
as diretrizes gerais sobre o programa
de EA do PN Mapinguari em até 3
anos apos aprovagao do Plano de
Manejo

Ter 100% das comunidades do
entorno cientes das restrigdes legais
do PN Mapinguari em até 6 anos apds
a aprovacgdo do Plano de Manejo

Plano de agdo consolidado

Percentual das comunidades
visitadas e cientes das restricdes do
PN Mapinguari

3. Elaborar material didatico para ser distribuido
ef/ou afixado em locais estratégicos das
comunidades do entorno do PN Mapinguari
trabalhando especificamente as ameagas
identificadas no modelo conceitual;

4. Estabelecer parcerias com as escolas do entorno
do PN Mapinguari para que atividades sejam
desenvolvidas dentro da UC visando uma maior
aproximagao e contato com os jovens;

5. Desenvolver atividades educativas especificas
junto ao setor produtivo (principalmente agricola e
madeireiro), visando a minimizacdo das ameacgas e
pressdes sobre o PN Mapinguari e adogdao de
praticas sustentaveis

Consolidar o material didatico e
distribui-lo junto as comunidades em
até 3 anos apos a aprovagao do Plano
de Manejo

Mapear as principais escolas do
entorno do PN Mapinguari e definir
estratégias de parcerias junto as
mesmas em até 6 anos apos
aprovacgao do Plano de Manejo

Realizagdo de atividades educativas
(oficinas, workshop, palestras, etc)
bianual, junto ao setor produtivo

entorno
material

Comunidades do
contempladas pelo
distribuido/ afixado

Nimero de escolas mapeadas e

6. Desenvolver atividades educativas relativas a
tematica da caga e pesca, uso do fogo, retirada de
madeira nas comunidades do entorno visando um
maior conhecimento de seus impactos, restricdes
legais e buscando aproximagdo, engajamento e
envolvimento destes atores nos processos de
protecdo da UC;

Realizagdo de atividades educativas
(oficinas, workshop, palestras, etc)
bianual, junto as comunidades do
entorno

quantidade de parcerias
estabelecidas

Numero de atividades realizadas,
percentual do setor produtivo
participante e diminuicdo das
pressdes sobre a UC

Numero de atividades realizadas,

percentual das comunidades
envolvidas e diminui¢do das pressGes
sobre a UC

5.5 Programa de Integracao com o Entorno

Descrigao

Esse programa se propde a pensar em uma maior integracdo do PN Mapinguari com seu entorno,
através de agGes complementares aos outros programas, principalmente aqueles que envolvam
atividades junto as comunidades do entorno do PN Mapinguari, como por exemplo, o programa de
Educacdo Ambiental, o Programa de Protecdo e o Programa de Uso Publico.



Nessa perspectiva, a partir da consolida¢cdo deste programa, este contribuird na diminuicdao de
pressdes sobre alguns dos alvos de conservagdo e manutencdo e fortalecimento dos alvos de bem-
estar social elencados no modelo conceitual, principalmente aqueles ligados as questGes
socioeconOmicas que envolvem o PN Mapinguari, como por exemplo, as espécies cacadas, os
ambientes aqudticos, salde e segurancga alimentar das comunidades do entorno.

Objetivo

Esse programa tem como objetivo, em conjunto com outros programas, uma maior integracao entre
o PN Mapinguari e as comunidades do entorno visando contribuir para os alcances dos objetivos da
UC.

Diretrizes

¢ Desenvolver atividades que envolvam as comunidades do entorno, visando contribuir para
alcance dos resultados delimitados nas estratégias prioritdrias de geracdo de alternativas de
renda e sensibilizagdo ambiental;

¢ Fortalecimento do conselho consultivo do PN Mapinguari através do cumprimento das
normas e regras estabelecidas pelo Instrumento Regulamentador Especifico do mesmo;

¢ Desenvolver atividades complementares — programas de voluntariado, estimulo a atividades
de alternativas de renda, dentre outras — visando uma maior integracdao com o entorno da
UC.

Tabela 13. Matriz de atividades do Programa de Integragdao com o Entorno

Atividade Meta Indicador

1. Fortalecer e manter o
funcionamento regular (regularidade
e periodicidade das reunides) do
Conselho Consultivo do PN
Mapinguari;

2. Realizar atividades especificas e
permanentes, voltado a conservagdo

Realizagdo de no minimo uma reunido
ordinaria anualmente com o Conselho
apos aprovagao do Plano de Manejo

Atas das reunides ordinarias

Realizagdo de atividades (palestras,

. . .. Numero de professores
ambiental e relacionado ao PN | oficinas, encontros, etc.) com . L

. .. envolvidos nas atividades
Mapinguari, junto aos professores das | professores de pelo menos 5 escolas

L. propostas
redes municipal e estadual dos | anualmente
municipios do entorno da UC;
3. Propiciar oportunidades
diferenciadas na oferta de servigos
Processos de chamamento/

diretos da UC para populagio de
entorno, disponibilizando vagas para

contratagdo disponham de mecanismo

Percentual de colaboradores do
entorno imediato atuando nos

que possibilitem a maior participagdo

contrata¢do prioritaria para servigos . . servigos necessarios ao PN
L . X dos moradores do entorno imediato da . .

necessarios ao parque (brigada, uc Mapinguari

vigilancia, construgao, limpeza,

manutengao, dentre outras).

5.6 Programa de Conhecimento — Pesquisa e Monitoramento

Descrigao

O programa de Conhecimento — Pesquisa e Monitoramento visa o incentivo de estudos cientificos e
monitoramento ambiental relativo a situa¢cdo dos Alvos de Conservagdao do PN Mapinguari, de
acordo com o Modelo Conceitual da UC. O incentivo a pesquisa na UC é fundamental para auxilio a
gestdo, assim como para um melhor conhecimento sobre o contexto socioambiental do PN
Mapinguari, uma vez que sdo as pesquisas e estudos que fornecem os subsidios necessdrios para
uma melhor compreensao do territdrio e suas complexidades.

As atividades relativas a este programa deverdo focar no preenchimento das lacunas de
conhecimento identificadas durante a elaboragdo do diagndstico ambiental da UC, bem como na



identificacdo de oportunidades em relagdo as dindamicas ja existentes. Tendo em vista que ainda
existem lacunas de conhecimento sobre o PN Mapinguari, este passa a ser o ponto de partida para o
desenvolvimento de pesquisas visando, além da maior geracdo de conhecimento sobre a UC, mitigar
as ameacas identificadas no modelo conceitual.

O programa estd relacionado a ampliagdo do conhecimento sobre o PN Mapinguari (pesquisa e
monitoramento), de forma a subsidiar uma melhor gestdo, assim como contribuir na diminui¢ao das
pressdes e ameacgas sobre os Alvos de Conservagdo, através do monitoramento dos Atributos
Ecoldgicos Chave, definidos na Oficina de Consolidagdo dos Diagndsticos do Interfldvio Purus-
Madeira e apresentados anexo ao Plano de Manejo.

O programa de conhecimento da UC, devera dialogar com as recomendagcbes de programas
especiais, a saber:

1. Programa especifico para crocodilianos e queldnios;

2. Programa de pesquisa e monitoramento com espécies de mamiferos;

Além disso, este programa deverd dialogar também com os Planos de A¢éio Nacionais para a
Conservagdo das Espécies Ameagadas de Extingdo relacionados com o Interfluvio Purus-Madeira, a
saber:

Plano de A¢do Nacional aves de rapina;

Plano de A¢do Nacional aves limicolas;

Plano de A¢do Nacional aves galiformes;

Plano de A¢do Nacional pequenos felinos;

Plano de A¢do Nacional Onga pintada;

Plano de A¢do Nacional Ariranha;

Plano de A¢do Nacional Peixe-boi da Amazonia;

Plano de A¢do Nacional Quelénios da Amazonia;

Plano de A¢do Nacional Cactaceae e dados das espécies cities.

LNk WN R

As recomendac¢des de programas especiais e planos de acdo nacionais sdao apresentados nos anexos
do Plano de Manejo.

Objetivo

Produzir dados cientificos que preencham as lacunas de conhecimento prioritdrias para gestdo da
UC, para possibilitar a avaliacdo da salude dos Alvos de Conservacgao, através dos Atributos Ecoldgicos
Chaves correspondentes a cada alvo.

Diretrizes

e Apoiar e estimular a elaboragao de pesquisas cientificas voltadas aos desafios de gestdo e
monitoramentos do PN Mapinguari, como por exemplo, pesquisas relacionadas ao MIF, uma
vez que este compde uma das estratégias prioritarias de gestao da UC;

¢ Monitoramento dos Alvos de Conservacdo do PN Mapinguari baseado nos Atributos
Ecologicos Chave, seus indicadores e parametros;

¢ Definicdo das pesquisas prioritarias referentes aos meios fisico, bidtico e socioeconémico;

e Alinhar as diretrizes de pesquisas do PN alinhado as diretrizes gerais da DIBIO;

e Apoiar e estimular a elaboracdo de pesquisas cientificas relacionadas aos Planos de Acdo
Nacionais para Conservacdo das espécies ameacadas de extingdo no contexto do Interflivio
Purus-Madeira;



Tabela 14. Matriz de atividades do Programa de Conhecimento — Pesquisa e Monitoramento

Atividade

Meta

Indicador

1. Fomentar o desenvolvimento
das pesquisas prioritarias
elencadas no Plano de Manejo
através de parcerias com
instituicGes de pesquisas;

2. Elaborar e implementar Plano
de Monitoramento que permita
avaliar os alvos de conservagdo,
bem como o estabelecimento de
metas e indicadores associados
aos atributos ecolégicos chaves
dos alvos;

Fomentar a realizagdo das pesquisas
prioritarias junto a instituicGes parceiras
em até 6 anos apds aprovag¢do do Plano de
Manejo

Consolidagdo do plano de monitoramento
em até 3 anos apds aprovagdo do Plano de
Manejo

Numero de pesquisas prioritarias
realizadas

Plano de monitoramento

consolidado

3. Consolidar as informagoes
sobre pesquisas do PN
Mapinguari no banco de dados do
ICMBio e retroalimentar
constantemente a situa¢do das
pesquisas necessarias e realizadas
na UC, favorecendo a visita de
pesquisadores e a produgao
continuada de conhecimento
sobre a drea

Consolidagdo do banco de dados sobre as
pesquisas realizadas na UC e entorno em
até 3 anos apds aprovagdo do Plano de
Manejo

Numero de pesquisas realizadas
na UC e entorno

4. Divulgar as demandas de
pesquisa do PN Mapinguari para
universidades e projetos de
conservagao;

Criar um canal de comunicagdo junto as
Universidades para divulgacdo das
demandas de pesquisas em até 3 anos
apos aprovagdo do Plano de Manejo

Canal de
consolidado

comunicagao

5. Avaliar e monitorar os
impactos — positivos e negativos
— dos diversos drenos existentes
nas areas abertas e ao longo das
estradas (ZUEX Campos Abertos e
ZUREC canca-da-campina, Linha 9
e APROSAM) para um melhor

entendimento em relagdio a
dindmica destas dreas (solo,
vegetagdo, fauna, etc) e

consequéncias para as diversas
atividades da UC (protecdo, Uso
Publico, etc.);

Compreender os impactos relacionados
aos drenos sobre as areas onde estes estdao
localizados em até 6 anos apds aprovagao
do Plano de Manejo

Realizar  intervengGes  (caso  sejam
necessarias) visando minimizar os impactos
negativos dos drenos em até 9 anos apos a
aprovacgao do Plano de Manejo

Impactos relacionados aos drenos
identificados

Intervengdes (caso necessarias)

realizadas

6. Estimular espagos para
apresentagdo, divulgacio e
discussao dos resultados das
pesquisas pertinentes ao PN
Mapinguari através de
seminarios, palestras e outras
formas.

7. Implementar uma grade/
transecto PPBIO no PN
Mapinguari para pesquisas de
longo prazo

Realizagdo de um "encontro cientifico"
bianual para apresentacdo das pesquisas
realizadas no PN Mapinguari e discusses
sobre o cenario cientifico da UC

Estabelecer a grade/ transecto PPBIO em
até 6 anos apds a aprovagdo do Plano de
Manejo

Registros dos encontros cientificos

Grade/ transecto PPBIO

consolidada

Pesquisas Prioritarias

A partir dos resultados dos diagndsticos ambiental e socioecondmico do PN Mapinguari, foram
elencadas as pesquisas prioritdrias para a UC. Neste sentido, estas pesquisas foram classificadas
numa escala de 1 a 5, onde 1 representa maior prioridade para desenvolvimento de pesquisas e 5
menor prioridade, estando esta priorizagdo diretamente relacionada ao contexto das estratégias
prioritarias, alvos de conservacdo, atributos ecoldgicos chave (AEC), recomendacgGes de programas
especiais, Planos de Acdo Nacionais e outras pesquisas elencadas pelos pesquisadores durante o



diagnéstico, conforme exposto na tabela a seguir. E importante ressaltar, que as tematicas que se

encontrem classificadas como prioritdrias terdo prioridade no que tange a apoio da gestdo da UC.

Tabela 15. Matriz das pesquisas prioritarias do PN Mapinguari

Pesquisa

Relagdo com Gestdo do PN
Mapinguari

Prioridade de Pesquisa

Avaliagao da viabilidade populacional
das  espécies madeireiras mais
exploradas e dos castanhais

Alvo de Conservagao Floresta de
Terra Firme

Monitoramento das populagbes das
espécies alvos de caga e grandes
carnivoros

Pesquisar a biodiversidade e os
processos ecoldgicos das areas de
Savanas e Savanas florestadas, que
constituem ambientes distintos entre si,
buscando classifica-los entre Cerrado,
Campinarana, etc;

Monitorar a dindmica e a sazonalidade
do fogo nos campos, com avaliagdo dos
possiveis efeitos positivos e negativos
do fogo de origem natural uma vez que
este pode representar um fator de
modificagdo potencial dos habitats de
transicdo (ecotonos). Considerar a
necessidade de saber se o manejo de
fogo dentro do Parque beneficia
espécies com prioridade de
conservagdo, como por exemplo, os
veados-campeiros

Atributo Ecoldgico Chave (AEC)

Alvo de Conservagao Cerrado e
Campinarana

Estratégia Prioritaria de Manejo do
Fogo

Realizar levantamento populacional do
veado-campeiro comparando as
savanas sujeitas as queimadas
ocasionais e contato com frentes
potenciais de ameaca (parte norte),
com os campos isolados do interior da
uc

Avaliar o potencial do parque como
referéncia no ecoturismo e turismo
cientifico regional baseados na
observagao de mamiferos nos campos,
inclusive considerando a viabilidade de
adensar as populagdes de espécies de
mamiferos carismaticos

Estratégia Prioritaria de Manejo do
Fogo

Programa de Gestao — Uso Publico

Pesquisar sobre a ecologia local de trés
espécies especialmente adequadas para
a observa¢do de mamiferos grandes: o
tamandua-bandeira  (Myrmecophaga
tridactyla), o veado-campeiro
(Ozotoceros bezoarticus), e a anta
(Tapirus) terrestres. Conhecer mais
sobre as exigéncias ambientais das
espécies (e. g. padroes de movimento,
habitos alimentares, uso de habitats)
para proporcionar vivéncias para
visitantes interessados em turismo
cientifico e educagdo ambiental

Programa de Gestao — Uso Publico

Monitorar a qualidade da agua e
acumulagdo de contaminantes toxicos
na cadeia alimentar

Atributo Ecoldgico Chave (AEC)




Continuacao tabela 15
Relagdo com Gestdo do PN

Pesquisa
qui Mapinguari

Prioridade de Pesquisa

Pesquisar a biodiversidade

herpetofaunistica do PN Mapinguari L o e

observando a diversidade de ambientes . 3
. . . Monitoramento

locais, o ciclo sazonal e um maior

conjunto de métodos de amostragem;

Monitorar a erradicagdao de espécies

exoticas ue orventura sejam o .
R 9 ) P ) . Programa de Gestao - Pesquisa e

registradas na area e aquelas mais . 3

. . ~ Monitoramento

tipicas de ambientes abertos que sdo

encontradas nas dreas de mineragao;

Estimular pesquisas de base genética

para se determinar qual o grau de Programa de Gestdo - Pesquisa e 3

isolamento existente na flora e fauna Monitoramento

das areas de ambiente savanico;
Identificar espécies indicadores de
qualidade ambiental das areas abertas - .
R . Programa de Gestdo - Pesquisa e

naturais para serem utilizados no . 3

. . Monitoramento
monitoramento  desses  ambientes
(alinhamento AEC)

Na ZUEX Campos do Norte, monitorar a
dindmica dos murundus frente aos
impactos, o que seria uma linha de
pesquisa inovadora no contexto
amazonico;
Incentivar inventarios floristicos na ZP
Coti (Savana Gramineo-Lenhosa sem ~ .
. R Programa de Gestao - Pesquisa e
floresta-de-galeria) considerando o . 3
. e s . Monitoramento
numero de espécies inventariadas que
foram exclusivas desta trilha.

Programa de Gestdo - Pesquisa e
Monitoramento

Planos de A¢do Nacionais para a
Conservagdo das Espécies

Planos de A¢ao Nacionais .~ . 3
¢ fonal Ameacgadas de Extingdo relacionados
com o Interfluvio Purus-Madeira
R dagdes d
Recomendagdes de programas especiais ecomendagoes de programas 4

especiais

5.7 Programa de Uso Publico

Descrigao

O programa de Uso Publico do PN Mapinguari visa fornecer as orientacGes estratégicas necessarias
para efetivar a visitacdo na UC, tendo as atividades a serem desenvolvidas, como ferramenta de
conservacdo, minimizando as ameacas a partir e, através do uso indireto dos recursos naturais e da
biodiversidade, contribuindo para a manutencdo dos alvos de conservacdo. Entende-se que o
programa de Uso Publico, deve dialogar com os outros programas do PN Mapinguari, como por
exemplo Educa¢do Ambiental, visando, além do desenvolvimento de estratégias relacionadas ao
ordenamento de atividades, desenvolver também estratégias de sensibilizacdo de visitantes e
condutores.

As atividades do Programa devem respeitar as normas estabelecidas para cada uma das zonas, que
se diferenciam quanto a restri¢cdo de atividades e instalagdo de equipamentos de apoio a visitacdo.

O detalhamento sobre o modelo e as diretrizes das a¢des operacionais de implementa¢do do Uso
Publico no PN Mapinguari ficardo sob responsabilidade do Plano de Uso Publico, o qual devera ser
revisto sempre que necessario, de acordo com orientagdes da Coordenagdo Geral de Uso Publico —
CGEUP. Todas as suas versOes deverdao ser arquivadas em processo Unico na Unidade de
Conservacgdo, para o registro do histérico.



As normas operacionais de cada atividade, cuja demanda de flexibilidade é maior em fungdo da
dindmica das atividades e da UC, serao estipuladas pela chefia da UC, conforme previsto nas Normas
Gerais, tendo como base também os documentos norteadores da ABNT para o desenvolvimento de
atividades ligadas ao turismo de natureza, principalmente aquelas ligadas ao Turismo de Aventura.

Objetivo

O objetivo do Programa é planejar e promover o Uso Publico no PN Mapinguari, com o intuito de
gerar beneficios socioecondmicos para o entorno, assim como ter o turismo como uma das
ferramentas para a conservacao da biodiversidade e dos recursos naturais e da valorizacdo da

histdria e cultura local.

Diretrizes

J Desenvolver o programa de Uso Publico de acordo com as diretrizes e normas do
Plano de Uso Publico do PN Mapinguari e de acordo com o zoneamento da UC;

. Dotar o PN Mapinguari de infraestruturas de apoio a visitagao;

. Possibilitar alternativas de renda para a populacdo do entorno do Parque, de
acordo com as atividades previstas na estratégica prioritaria de geracdo de alternativas de
renda;

. Auxiliar no processo de capacitacdo dos atores do trade turistico local para o
desenvolvimento das atividades de Uso Publico previstas para o PN Mapinguari;

. Estabelecer parcerias com o trade turistico para o desenvolvimento das atividades
de Uso Publico previstas no Plano de Uso Publico;

. Elaborar estratégias de divulgacdo dos atrativos do PN Mapinguari;

. Monitorar os impactos gerados pelas atividades relativas ao Uso Publico;

Tabela 16. Matriz de atividades do Programa de Uso Publico
Atividade Meta Indicador

1. Implementar e monitorar o Plano de Uso
Publico;

2. Elaborar e implementar projetos
especificos para as estruturas a serem
implantadas para suporte a visitagao;

a. Consolidar o Plano de Uso Publico em
até um ano apds aprovagao do Plano de
Manejo;

b. Implementar o Plano de Uso Publico
em até 7 anos apds aprovagdo do Plano
de Manejo

a. Consolidagdo dos projetos executivos
das estruturas de apoio a visitagdo em até
6 anos apds a elaboragdo do Plano de
Manejo;

b. Implantagdo de pelo menos 70% das
estruturas de apoio a visitagdo, previstas
no Plano de Uso Publico, em até 9 anos
apos aprovagdo do Plano de Manejo

a. Plano de Uso Publico
consolidado;
b. Acgoes desenvolvidas

relacionadas ao Uso Publico

a. Projetos executivos elaborados;
b. Estruturas implantadas

3. Realizar, conforme Roteiro
Metodolégico para Manejo de Impacto da
Visitagdo  (ICMBio, 2011), estudos
periddicos para determinagdo e avaliagdo
do (NBV) dos atrativos do parque

4. Elaborar e implementar um plano de
monitoramento de impacto da visitagdo e
das atividades de uso publico, além do
monitoramento e manutengdo das trilhas e
atrativos do PN Mapinguari;

Monitoramento anual dos atrativos do PN
Mapinguari abertos a visitagdo para
ajustes do NBV

a. Consolidagao do Plano de
Monitoramento dos impactos da visitagao
em até 3 anos apds a aprovagdo do Plano
de Manejo;

b. Realizagdo do monitoramento anual
das atividades e das estruturas destinadas
ao Uso Publico

Resultados do NBV

a. Plano de monitoramento
consolidado;
b. Impactos das atividades,

estruturas e atrativos identificados




5. Elaborar e implantar
sinalizacao no PN Mapinguari;

projeto de

a. Consolidagdo do projeto de sinalizagdo
do PN Mapinguari em até 3 anos apés
aprovacgao do Plano de Manejo;
b. Implementagdo da sinalizagdo turistica
do PN Mapinguari em até 6 anos apos
aprovagdo do Plano de Manejo

a. Projeto  de  sinalizagdo
elaborado;
b. Percentual da sinalizagdo

turistica implementada

Continuacao tabela 16

Atividade

Meta

Indicador

6. Apoiar o desenvolvimento de projetos
junto as comunidades do entorno, que
favorecam a implementacgao de
alternativas de renda e empreendedorismo
local associadas ao Ecoturismo;

Apoiar no minimo 1 projeto associado ao
desenvolvimento turistico, junto as
comunidades locais, a cada 3 anos

Projetos apoiados pela UC

7. Elaborar uma agenda de atividades para
a estruturacdo de roteiros de visitagcdo no
PN Mapinguari, em articulagio com
entidades parceiras, empresas turisticas e
usuarios interessados;

Consolidar a estruturagdo dos roteiros de
visitagdo em até 3 anos apds a aprovagdo
do Plano de Manejo

Roteiros estruturados

8. Detalhar os diferentes roteiros turisticos
do PN Mapinguari (documentos
especificos) visando auxiliar a visitagdo e o
controle das atividades desenvolvidas;

Detalhamento dos principais roteiros
turisticos do PN em até 3 anos apds a
aprovagao do Plano de Manejo

Roteiros detalhados

9. Consolidar as normas para as diferentes
atividades turisticas permitidas no PN
Mapinguari, de acordo com orientagoes da
CGEUP e outros documentos normativos;

Normas da visitagdo detalhadas em até 3
anos apds a aprovagdao do Plano de
Manejo

Normas detalhadas

10. Viabilizar autorizagdes, concessées
dentre outras possibilidades de
envolvimento de parceiros, na prestagao

de servigos de apoio a visitagio no PN
Mapinguari, conforme demandas da UC.

Estudos de viabilidade técnica, juridica e
econdmica consolidados em até 6 anos
apos a aprovagao do Plano de Manejo

Estudos consolidados

11. Estabelecer um mecanismo de controle
da visitagdao do PN Mapinguari

Priorizagdo das Areas

Consolidar o mecanismo de controle da
visitagdo em até 3 anos apds a aprovagao
do Plano de Manejo

Mecanismo consolidado

As atividades de Uso Publico serdo realizadas nas Zonas de Uso Intensivo, Extensivo e Primitiva do PN
Mapinguari, e de acordo com os resultados da Oficina de Uso Publico, deve-se iniciar a implantagado
das atividades nas Zonas de Uso Intensivo (ZUI) e Extensivo (ZUEx) da regidao dos Campos do Norte e

Mucuim.

As diretrizes gerais, os tipos de atividade, assim como as intensidades do uso, serdo delimitados de
acordo com as caracteristicas de cada uma destas zonas, conforme exposto na tabela anexa a este
Plano de Manejo, baseada na metodologia ROVAP.

Priorizacdao de implementagao das atividades
Apresentam-se a seguir as dreas e atividades prioritarias de implantagdo, baseado nos resultados da
Oficina de Uso Publico e da reunido de Estruturacdo do Planejamento. A priorizacdo de implantacdo
das atividades estd representada em escala de 1 a 5, onde 1 representa aquelas atividades cuja
prioridade de implantacdao é maior e 5 representa aquelas onde a prioridade de implantagao é

menor.



Tabela 17. Atividades prioritarias de Uso Publico para implantag¢do na regido dos Campos do Norte
Prioridade

Atividade
1 2 3 4 5

Turismo fora de estrada com 4x4

Cicloturismo

Arvorismo

Caminhadas de curta distancia

Canoagem

Caiaque

Balonismo

Observagao de fauna

Voo livre motorizado

Camping

Tabela 18. Atividades prioritarias de Uso Publico para implantagdo na regidao do Mucuim
Prioridade

Atividade
1 2 3 4 5

Turismo de Praia

Canoagem

Caiaque

Stand up

Flutuagdo

Observagdo de fauna

Caminhada de curta distancia

Camping

E importante salientar que, além das duas areas prioritarias para implantacdo das atividades
turisticas, o Uso Publico deve ser implantado em todas as dreas do PN Mapinguari definidas para tal,
conforme consta no zoneamento e no Plano de Uso Publico da UC. O programa de Uso Publico
devera ser implantado de forma gradativa, priorizando sua implantacdo de acordo com as demandas
e oportunidades do PN Mapinguari, assim como a partir das diretrizes e estratégias propostas no
Plano de Uso Publico.

Definigao das regras
Visando um melhor aproveitamento e otimizacao da realizacao das atividades previstas no programa
de Uso Publico, optou-se pela divisdo das regras em duas categorias: (i) regras para operadores/
prestadores servigo de turismo; (ii) regras para o visitante individual:
i Operadores/ prestadores de servigos: Sugere-se que os operadores/ prestadores
de servicos, para desenvolvimento das atividades turisticas sigam as normas transversais
ABNT de Turismo de Aventura, normas ABNT especificas para as atividades praticadas®, as

8 Caso a atividade ndo possua norma ABNT especifica, o operador/ prestador de servigo, deverd se adequar as outras
normas e regras estabelecidas pelo PN Mapinguari, de acordo com o Plano de Uso Publico. E importe ressaltar que n3o se
trata de uma obrigatoriedade, porém é indicado que os operadores sigam as normas da ABNT visando a seguranga de todos
os envolvidos.



normas do Sistema de Gestdao de Seguranga (SGS) consolidadas pela Associacdo Brasileira de
Turismo de Aventura e Ecoturismo (ABETA), quando aplicdvel. E obrigatério que os
operadores sigam as normas estabelecidas para as zonas onde as atividades serdao
desenvolvidas (ver zoneamento) e outras regras complementares estabelecidas no Plano de
Uso Publico do PN Mapinguari;

Visitantes individuais: Deverdo seguir as normas estabelecidas para as zonas onde
as atividades serdao desenvolvidas (ver zoneamento) e outras regras complementares
estabelecidas no Plano de Uso Publico do PN Mapinguari;

Apresenta-se a seguir as normas ABNT disponiveis para as atividades previstas no PN Mapinguari

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Arvorismo — Normas ABNT Especificas: ABNT NBR 15508-2 — Turismo de
aventura — Parque de arvorismo — Parte 2 Requisitos de operacao;
Balonismo — Ndo ha normas especificas da ABNT para o balonismo. A atividade é
regida pelas normas de voo da ANAC;
Caiaque: Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT e normas e regras
estabelecidas pelo zoneamento e Plano de Uso Publico do PN Mapinguari;
Caminhada de longo percurso (travessias)
a. ABNT NBR 15505-1 — Turismo com atividades de caminhada — Parte 1: Requisitos
para produto;
b. ABNT NBR 15505-2 — Turismo com atividades de caminhada - Parte 2:
Classificagao de percursos;
c. ABNT NBR 15398 — Turismo de Aventura — Condutores de caminhada de longo
curso — Competéncias de pessoal;
Caminhadas de curta duragao
a. ABNT NBR 15505-1 — Turismo com atividades de caminhada — Parte 1: Requisitos
para produto;
b. ABNT NBR 15505-2 — Turismo com atividades de caminhada - Parte 2:
Classificagdo de percursos;
C. ABNT NBR 15398 — Turismo de Aventura — Condutores de caminhada de longo
curso — Competéncias de pessoal;
Camping — Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT e normas e regras
estabelecidas pelo zoneamento e Plano de Uso Publico do PN Mapinguari;
Canoagem — Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT e normas e regras
estabelecidas pelo zoneamento e Plano de Uso Publico do PN Mapinguari;
Cicloturismo — Normas ABNT Especificas: ABNT NBR 15509-1 — Cicloturismo —
Parte 1: Requisitos para produto
Mountain bike: Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT e normas e
regras estabelecidas pelo zoneamento e Plano de Uso Puiblico do PN Mapinguari;
Observagao de fauna — Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT e
normas e regras estabelecidas pelo zoneamento e Plano de Uso Publico do PN Mapinguari;
Passeios 4X4
a. Normas ABNT Especificas: ABNT NBR 15383 — Turismo de Aventura — Condutores
de turismo fora-de-estrada em veiculos 4x4 ou bugues — Competéncias de pessoal;
b. ABNT NBR 15453 — Turismo de Aventura — Turismo fora-de-estrada em veiculos
4x4 ou bugues — Requisitos para produto;
Quadriciclo: Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT e normas e regras
estabelecidas pelo zoneamento e Plano de Uso Publico do PN Mapinguari;
Stand Up: Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT e normas e regras
estabelecidas pelo zoneamento e Plano de Uso Publico do PN Mapinguari;
Turismo de praia: Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT e normas e
regras estabelecidas pelo zoneamento e Plano de Uso Publico do PN Mapinguari;
Voo livre: Ndao ha normas especificas da ABNT para voo livre. A atividade é
regida pelas normas de voo da ANAC;



16. Flutuacdo: Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT e normas e regras
estabelecidas pelo zoneamento e Plano de Uso Publico do PN Mapinguari;

Normas Transversais Turismo de Aventura ABNT
. ABNT NBR 15285 — Turismo de Aventura— Lideres — Competéncia de pessoal
ABNT NBR ISO 21103:2014 - Turismo de Aventura — Informagdes a participantes
ABNT NBR ISO 21101:2014 — Turismo de aventura — Sistemas de gestdo da seguranga —
Requisitos
ABNT NBR 15500:2014 — Turismo de Aventura — Terminologia

5.8 Cronograma de Implantagao das Estratégias, Programas e Subprogramas
A partir da definicdo das estratégias e dos programas de gestdo do PN Mapinguari, apresenta-se a
seguir as tabelas sinteses sinalizando o prazo para inicio da implantacdo dos mesmos e respectivas
atividades, assim como para cumprimento das metas. Tendo em vista que para o planejamento do
PN Mapinguari estabeleceu-se um horizonte de planejamento de 9 anos, tem-se que:

e Curtoprazo:1a3anos

e Médio prazo: 4 a 6 anos;

e Longo prazo: 7 a9 anos.






Tabela 19. Cronograma geral de implantagdo das estratégias do PN Mapinguari

Estratégia

Implantagdo e Metas da Estratégia

Classificagdo

Anol | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano5 | Ano6 | Ano7 Ano8 | Ano9

Implementar estratégias de fiscalizagdo utilizando recursos de inteligéncia e decisées
P . - L Curto prazo
estratégicas visando otimizar os resultados para a UC e o Interflivio
Estimular e executar alternativas de renda para comunidades chave em relagdo as ameagas
. Longo Prazo
prioritarias
Implementar um programa de divulgagdo e sensibilizagdo ambiental do PN Mapinguari Médio prazo
Garantir a execugdo das condicionantes adequadas e monitorar a operag¢ao das UHE que
. . . Longo Prazo
afetam diretamente o PN Mapinguari
Manejo do fogo para manutencao dos enclaves de Cerrado e Campinarana Longo Prazo
Tabela 20. Cronograma geral de implantagdo das atividades do Programa de Integragdao com o Entorno
Programa/ Atividades Implantagdo do Programa/ Atividades
Classificagao

Programa de Integra¢dao com o Entorno Anol | Ano2 | Ano3 | Ano4 Ano5 | Ano6 Ano 7 Ano8 | Ano9

1. Fortalecer e manter o funcionamento regular (regularidade e periodicidade das reunides) do

. . . Periddico
Conselho Consultivo do PN Mapinguari;
2. Realizar atividades especificas e permanentes, voltado a conservacio ambiental e
relacionado ao PN Mapinguari, junto aos professores das redes municipal e estadual dos Periddico
municipios do entorno da UC;
3. Propiciar oportunidades diferenciadas na oferta de servigos diretos da UC para populagdo
de entorno, disponibilizando vagas para contratagdo prioritaria para servigos necessarios ao Periodico

parque (brigada, vigilancia, construgdo, limpeza, manutengio, dentre outras).




Tabela 21. Cronograma geral de implantagdo das atividades do Programa de Protecdo

Programa/ Atividades

Implantagdo do Programa/ Atividades

Programa de Protegao

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Classificagdo

1. Elaborar e revisar periodicamente o Plano de Protecdo do PN Mapinguari de modo a

~ s e . . . Periddico
subsidiar agées de fiscalizacdo mais estratégicas e assertivas;
2. Elaborar planejamento integrado da fiscalizagdo do territério do PN Mapinguari, em sinergia Periédico
com outros orgaos de fiscalizagao, tais como SEDAM, IBAMA, Policia ambiental, etc.
3. Realizar agOes de fiscalizagdao, combatendo diretamente as ameacgas e evidenciando a Periédico

presenca do Estado no territério, de modo a coibir praticas nao legais;

5. Implementar um banco de dados em SIG com as principais areas/rotas de invasdo, atos
ilicitos, denuincias, etc.;

Curto prazo

7. Estabelecer mecanismos de protecdao das areas de nascentes existentes na regido dos
macicos geoldégicos Candomblé e 3 irmaos do PN Mapinguari

Médio prazo

8. Avaliagdo dos focos de calor indicados pelo INPE para averiguagdo em campo quanto a
relagdo do foco com a efetiva queimada. Mapeamento, monitoramento e cria¢cdo de banco de
dados sistematizado das queimadas ocorrentes no PN Mapinguari para avaliagdo se tratam de
queimadas naturais ou ilegais;

Curto Prazo

9. Definir mecanismos especificos para monitoramento das ocupac¢des — legais e ilegais —
dentro dos limites do PN Mapinguari visando consolidar o processo de regulariza¢do fundiaria
e impedir novas ocupagdes/ invasdes;

Curto prazo

10. Fiscalizar e monitorar as atividades de garimpo préximas aos limites do PN Mapinguari
junto aos empreendedores visando minimizar os impactos decorrentes da atividade dentro da
(V] oH

Periodico

11. Atuar junto com as OEMAs para melhoramento do licenciamento da mineragdo no entorno
do PN Mapinguari;

Curto prazo




Tabela 22. Cronograma geral de implantagdo das atividades do Programa de Gestdo, Administragdo e Fortalecimento Institucional

Programa/ Atividades Implantagdo do Programa/ Atividades
Classificagao

Programa de Gestdo, Administra¢ao e Fortalecimento Institucional Anol [ Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano5 | Ano6 Ano 7 Ano8 | Ano9

1. Elaborar e regimento interno do PN Mapinguari e o plano anual de trabalho da Unidade,

. . . . . Curto prazo
alinhado com o planejamento estratégico do ICMBio e com o Plano de Manejo; P

2. Mapear editais e projetos para a sustentabilidade econdémica e financeira do PN
Mapinguari, incluindo aqueles que ampliem a sua autonomia financeira e a viabilizagdo da Curto prazo
infraestrutura necessaria a execug¢do de acdes requeridas pela administragdo da UC;

3. Unificar as informagdes disponiveis do PN Mapinguari em uma unica plataforma visando

. . ~ Curto prazo
aprimorar os mecanismos de gestdo da UC; P

4. Elaborar e gerir o programa de voluntariado do PN Mapinguari visando fortalecer a gestao
da UC através de realizagdo de atividades especificas das diferentes tematicas, como por Curto prazo
exemplo, Pesquisa, Uso Publico, Protegdo, dentre outras;

5. Estabelecer e fortalecer novas parcerias para auxilio na gestdo do PN Mapinguari Curto prazo

6. Consolidar um programa de gestdo integrada com as outras UC que compdem o Interflivio
Purus-Madeira visando o desenvolvimento de ag¢bes conjuntas para fortalecimento e Curto prazo
consolidagdo das UC no territdrio;

7. Formalizar parcerias interinstitucionais — com 6rgdos municipais, estaduais, federais e
outras instituicdes (privadas, terceiro setor ou instituicdes de pesquisa) — que assegurem os
interesses do ICMBio, visando o fortalecimento das UC que compéem o Interflivio Purus-
Madeira;

Médio prazo

8. Estabelecer diferentes canais de comunica¢do, com os diferentes publicos, para melhorar a
comunicac¢ado da gestao do PN Mapinguari com as outras UC integrantes do Interflivio Purus- Curto prazo
Madeira, comunidades do entorno, instituigdes locais e regionais e outros publicos externos;

9. Desenvolver um site eletronico especifico do PN Mapinguari (website ou pagina de
facebook), para divulgacdo de informagdes sobre a UC, das atividades realizadas,
procedimentos para a visitagao, parcerias, dentre outras informagoes. Além disso, o site teria
também a fung¢do de divulgar informagdes relacionadas as condi¢cbes para a realizagdo de
atividades que necessitem do acesso de imprensa, como gravacao de reportagens,
documentarios, dentre outras atividades

Médio prazo




Tabela 23. Cronograma geral de implantagdo das atividades do Programa de Educacdo Ambiental

Programa/ Atividades

Implantagdo do Programa/ Atividades

Programa de Educa¢do Ambiental

Ano 1

Ano2| Ano3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7 Ano8 | Ano9

Classificagdo

1. Elaborar e executar atividades de sensibiliza¢gdo junto as comunidades do entorno
referentes as ameagas diretas identificadas no modelo conceitual

Curto prazo

2. Divulgar, junto as comunidades do entorno, as restricdoes legais em relagdo as atividades
permitidas e ndo permitidas dentro dos limites do PN Mapinguari;

Médio prazo

3. Elaborar material didatico para ser distribuido e/ou afixado em locais estratégicos das
comunidades do entorno do PN Mapinguari trabalhando especificamente as ameagas
identificadas no modelo conceitual;

Curto prazo

4. Estabelecer parcerias com as escolas do entorno do PN Mapinguari para que atividades
sejam desenvolvidas dentro da UC visando uma maior aproximagdo e contato com os jovens;

Médio prazo

5. Desenvolver atividades educativas especificas junto ao setor produtivo (principalmente

agricola e madeireiro), visando a minimizagdo das ameagas e pressées sobre o PN Mapinguari Periddico
e adogdo de praticas sustentaveis

6. Desenvolver atividades educativas relativas a tematica da caca e pesca, uso do fogo,

retirada de madeira nas comunidades do entorno visando um maior conhecimento de seus Periédico

impactos, restricoes legais e buscando aproximagdo, engajamento e envolvimento destes
atores nos processos de protec¢ido da UC;

Tabela 24. Cronograma geral de implantagao das atividades do programa de consolidagao territorial

Programa/ Atividades

Implantagdo do Programa/ Atividades

Classificagdo

Programa de Consolidagao Territorial Anol | Ano2 | Ano3 |Ano4 | Ano5 | Ano6 | Ano7 [ Ano8 | Ano9
1. Instruir os procedimentos administrativos para a desapropria¢ao de imdveis e indenizagao a particulares Periddico
2. Manter a demarcagdo topografica do Parque Nacional Mapinguari Periddico

3. Sinalizar os pontos estratégicos da Unidade de Conservagdo

Curto prazo




Tabela 25. Cronograma geral de implantagdo das atividades do Programa de Pesquisa e Monitoramento

Programa/ Atividades

Implantagdo do Programa/ Atividades

Programa de Pesquisa e Monitoramento

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Classificagdo

1. Fomentar o desenvolvimento das pesquisas prioritdrias elencadas no Plano de Manejo através
de parcerias com institui¢des de pesquisas;

Médio prazo

2. Elaborar e implementar Plano de Monitoramento que permita avaliar os alvos de
conserva¢do, bem como o estabelecimento de metas e indicadores associados aos atributos
ecologicos chaves dos alvos;

Curto prazo

3. Consolidar as informagGes sobre pesquisas do PN Mapinguari no banco de dados do ICMBio e
retroalimentar constantemente a situagdao das pesquisas necessarias e realizadas na UC,
favorecendo a visita de pesquisadores e a produgdo continuada de conhecimento sobre a area

Curto prazo

4. Divulgar as demandas de pesquisa do PN Mapinguari para universidades e projetos de
conservagao;

Curto prazo

5. Avaliar e monitorar os impactos — positivos e negativos — dos diversos drenos existentes nas
areas abertas e ao longo das estradas (ZUEX Campos Abertos e ZUREC cancd-da-campina, Linha 9
e APROSAM) para um melhor entendimento em relagdo a dindmica destas areas (solo,

Médio/ Longo

= A . . . = razo
vegetagao, fauna, etc.) e consequéncias para as diversas atividades da UC (protegdo, Uso P
Publico, etc);
6. Estimular espagos para apresentagao, divulgagdo e discussdo dos resultados das pesquisas periédico

pertinentes ao PN Mapinguari através de semindrios, palestras e outras formas.

7. Implementar uma grade/ transecto PPBIO no PN Mapinguari para pesquisas de longo prazo

Médio prazo




Tabela 26. Cronograma geral de atividades do Programa de Uso Publico

Programa/ Atividades

Implantacdo do Programa/ Atividades

Programa de Uso Publico

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Classificagdo

1. Implementar e monitorar o Plano de Uso Publico;

Curto prazo/

periddico
2. Elaborar e implementar projetos especificos para as estruturas a serem implantadas para Médio/ Longo
suporte a visitacao; prazo
3. Realizar, conforme Roteiro Metodoldgico para Manejo de Impacto da Visitagdo (ICMBio, Periédico

2011), estudos periddicos para determinagdo e avaliagdo do (NBV) dos atrativos do parque

4. Elaborar e implementar um plano de monitoramento de impacto da visita¢do e das
atividades de uso publico, além do monitoramento e manutencgdo das trilhas e atrativos do PN
Mapinguari;

Curto prazo/
periddico

5. Elaborar e implantar projeto de sinalizagdao no PN Mapinguari;

Médio prazo

6. Apoiar o desenvolvimento de projetos junto as comunidades do entorno, que favorecam a
implementacgdo de alternativas de renda e empreendedorismo local associadas ao Ecoturismo;

Periodico

7. Elaborar uma agenda de atividades para a estruturagdo de roteiros de visitagio no PN
Mapinguari, em articulagdo com entidades parceiras, empresas turisticas e usudrios
interessados;

Curto prazo

8. Detalhar os diferentes roteiros turisticos do PN Mapinguari (documentos especificos)
visando auxiliar a visitagdo e o controle das atividades desenvolvidas;

Curto prazo

9. Consolidar as normas para as diferentes atividades turisticas permitidas no PN Mapinguari,
de acordo com orientacdes da CGEUP e outros documentos normativos;

Curto prazo

10. Viabilizar autorizagbes, concessGes dentre outras possibilidades de envolvimento de

parceiros, na prestacdo de servicos de apoio a visitagio no PN Mapinguari, conforme
demandas da UC.

Médio prazo

11. Estabelecer um mecanismo de controle da visitagdo do PN Mapinguari

Curto prazo




6. ZONEAMENTO DO PN MAPINGUARI

O Zoneamento é um dos instrumentos técnicos de gestao pelo qual a UC é ordenada em diferentes
zonas, de acordo com suas caracteristicas e objetivos, em relagdo a conservagao da biodiversidade e
dos recursos naturais, assim como em relagdo aos diferentes usos (diretos e indiretos) previstos para

cada uma destas zonas.

Segundo a Lei 9.985/00 (SNUC) o Zoneamento ¢é definido por “setores ou zonas com objetivos de
manejo e normas especificas, com o propdsito de proporcionar os meios e as condi¢Ges para que
todos os objetivos da Unidade possam ser alcangados de forma harmonica e eficaz”. Neste contexto,

cada Zona pode atender um ou varios objetivos de manejo.

Neste contexto, o Zoneamento do PN Mapinguari ficou definido em 7 (sete) zonas, apresentadas a

seguir e suas areas apresentadas na tabela 27:

Zona de Preservacdo (ZPe);
Zona Primitiva (ZPi);

Zona de Uso Extensivo (ZUEXx);
Zona de Uso Intensivo (ZUI);
Zona de Uso Especial (ZUE);
Zona de Uso Conflitante (ZUC);
Zona de Recuperagdo (ZR);

Tabela 27. Zonas do PN Mapinguari e suas respectivas areas

ZONA AREA (Ha)
PRESERVAGCAO 369.185,31
PRIMITIVA 1.195.391,25
RECUPERACAO 66.507,52
USO CONFLITANTE 1.296,15
USO ESPECIAL 526,00
USO EXTENSIVO 141.772,33
USO INTENSIVO 2.236,60

TOTAL

1.776.915,16

O memorial descritivo de todas as zonas encontra-se anexo a este Plano de Manejo.



Figura 13. Zoneamento do PN Mapinguari
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Figura 14. Detalhamento zoneamento PN Mapinguari - Por¢do norte da UC
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Figura 15. Detalhamento zoneamento PN Mapinguari - Por¢do central da UC

NETITUTO R0 MENDES DE CORSERMCED DA DIOOVERSIDADT
DRETDALA DE CRAGAD E MAMESD DE UNEMDES DE CONEERVACED
ComiEMAGAG DERAL DE SRILCAS E MAKE IO OF UHIDADES DE COMEERWCLD
COORIENACAG DE ELABCRACRS B REVISLO DE PLANGS OF MANESD

n 5.5 0 km
N

Sisterna de Coordenadas Geograficas
Datum: SIRGAS 2000

@ Cidedes (IBGE, 2018}
® Capitais {BGE, 2018)
[ marma Mapinguari (IGMBia)
— Hidrografia (IBGE)
|1 Zona de Amortecimento - Buffer 10 km
4 [ | Terras indigenas (FUNAIL)
| Unidades de Conservagio (CNUC, 2017)
TRECHO RODOVIARIO (IBGE, 2016)
— Egtadual
| = Foderal
— Estradas e Acessos
ZONAS
B FRESERVACAD - ZPa - 368185 31 ha
=t [ PRIMITIVA - 2P|~ 1,195.391.25 ha
USO EXTENSIVO - ZUEx - 141.772,33 ha
I UsSO INTENSIVO - 2UI- 2.236.60 ha
USO CONFLITANTE - 2UC - 1.296,15 ha
B VS0 ESPECIAL - ZUE - 528 ha |
") Bl RECUPERACAD - 2R - 66.507.52 ha
Etaborads par Ragéna Voneza (Consulior)
Mesaice de imagens World imagery,
desponibilzado pela ESRI (ArcGis) em 17112017
Az janelas de room A_ B e C #5100 apresentadas
W em separado e utiizam imagens do salélie Sentnel,
| | catadas de aposted016 & ajosts de 2017

BEOTTW




Figura 16. Detalhamento zoneamento PN Mapinguari - Por¢do sul da UC
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Figura 17. Zona de Amortecimento PN Mapinguari
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6.1 Zona de Preservagdo (ZPe)

Definigao

E aquela onde a primitividade da natureza permanece a mais preservada possivel, ndo se tolerando
quaisquer alteragdes humanas, representando o mais alto grau de preservagdo. Funciona como
matriz de repovoamento de outras zonas onde sao permitidas atividades humanas regulamentadas

Objetivo Geral

O objetivo basico do manejo é a preservacdo, garantindo os processos de evolucdo natural com
protecdo e fiscalizacdo e possibilitar atividades de pesquisa cientifica que ndo alterem as
caracteristicas naturais.

Descri¢cao e Objetivos Especificos

Considerando a necessidade de proteger as areas mais conservadas e vulneraveis das formacdes
abertas, florestais e seus ecétonos, bem como as espécies a estas associadas e proteger porcées de
Cerrado relictuais e a localizacdo de nascentes, foram identificadas trés areas a serem mantidas
como de preservagao:

1. ZPe1-Umari;
2. ZPe 2 - Ciriquiqui;
3. ZPe 3 - Coti.

Estas areas somam 369.185,31 hectares, representando 20.77 % da area da unidade, conforme
apresentado na tabela 28.

Tabela 28. Zona de preservagdo, suas subdivisoes e respectivas areas

ZONA NOME AREA (Ha)

ZPe Umari 56.399,79

PRESERVACAO ZPe Ciriquiqui 105.906,43
ZPe Coti 206.879,10

TOTAL 369.185,31

ZPe 1 - Umari: Area com 56.391 hectares, localizada na regido noroeste da UC, abrangendo parte do
enclave que abriga as nascentes do rio Umari e compreendendo drea de campinarana que circunda o
referido enclave. A drea tem por caracteristica abundancia de buritizais, com alagamentos periddicos
propiciando um ambiente favoravel para a ocorréncia do Blastocerus dichotomus, popularmente
conhecido como cervo do pantanal. Outro registro importante na Zona de Preservacdo do Enclave
Umari foi a presenca de uma nova espécie de ave denominada popularmente de cancdo-da-campina,
Cyanocorax hafferi, descrita por Conh-haft (2013).

ZPe 2 - Ciriquiqui: Area com 105.934 hectares em que se destaca o enclave de cerrado mais isolado
do PN Mapinguari, sem qualquer conexdao com os demais enclaves, sem acessos terrestres
identificados e uso aparente. Essa area caracteriza-se como divisor das microbacias Ciriquiqui e
Punicici.

ZPe 3 - Coti: Area com 206.965 hectares que abrange trés Unidades de Paisagens (UPN) distintas,
sendo as UPN 12, 13 e 14. Dentre essas, destaca-se a UPN 14 por sua baixa representatividade nas
Unidades de Conservacado situadas no interflivio Purus-Madeira. Outra peculiaridade é a diversidade
de ambientes nesta zona, com ambientes de enclave de cerrado, campinarana, terra firme, além do
divisor de bacias Purus-Madeira na regido do macico geoldgico Serra dos Trés Irm3os.

Normas



1. N3o sera permitida a visitagdo a qualquer titulo.

As atividades humanas sdo limitadas a pesquisa, ao monitoramento e a protecao;

3. A pesquisa ocorrera somente com fins cientificos, desde que ndao possa ser realizada em
outras zonas.

4. Nao serdo permitidos deslocamentos em veiculos pesados, exceto em situagBes de
emergéncia, para garantir a protecdo de areas ou pessoas envolvidas em atividades ligadas a
ucC.

5. As atividades permitidas ndo poderao comprometer a integridade dos recursos naturais.

N

6.2 Zona Primitiva (ZPi)

Definigao

E aquela onde tenha ocorrido pequena ou minima intervencdo humana, na qual ocorrem espécies da
flora e da fauna ou fenébmenos naturais de grande valor cientifico. Possui caracteristicas de transicdo
entre a Zona de Preservacao e outras zonas, devendo funcionar como tampao daquela.

Objetivo Geral
Preservar o ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa cientifica e
atividades de uso publico de baixo impacto em ambientes bem preservados.

Descricao e Objetivos Especificos

A Zona de Primitiva exerce o papel de amortizar os impactos das atividades desenvolvidas em zonas
de maior uso, com atividades de maior impacto, e atividade exteriores aos limites da UC, protegendo
assim, a Zona Preservagao.

No PN Mapinguari foram identificadas seis Zonas Primitivas, sendo elas:
1. ZPi1l- Ipixuna;

ZPi 2 - Mucuim;

ZPi 3 - Campinarana;

ZPi 4 - Coti;

ZPi 5 - Candomblé e;

ZPi 6 - Trés Irm3os.
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Essas areas somam 1.195.391,25 hectares, representando 68,32% da area total da UC, conforme
apresentado na tabela 29.

Tabela 29. Zona Primitiva, suas subdivisOes e respectivas areas

ZONA NOME AREA (Ha)

ZPi Ipixuna 85.462,60

ZPi Mucuim 149.354,79

ZPi Campinarama 660.030,29

PRIMITIVA ZPi Coti 49.747,09
ZPi Candomblé 226.173,05

ZPi Trés Irm3os 24.623,42

TOTAL 1.195.391,25

ZPi 1 - Ipixuna — Area com 85.283 hectares é uma regido rica em drenagens compreendendo
inimeras nascentes que formam a bacia do rio Ipixuna, circundando a Zona de Uso Extensivo
Campos do Norte.

ZPi 2 - Mucuim — Area com 149.094 hectares localiza-se no interflivio dos Rios Mucuim e Assui e
suas respectivas Zonas de Uso Extensivo. Parte dessa drea é formada por Floresta de terra firme.



ZPi 3 - Campinarana — Area com 884.545 hectares é a Zona Primitiva mais extensa do Parque
Nacional Mapinguari e de maior heterogeneidade ambiental, compreendendo desde ambientes de
floresta densa, passando por campinarana, cerraddo, cerrado, campos abertos até areas
montanhosas.

ZPi 4 - Coti — Area com 49.770 hectares. Compreende a calha principal da bacia do Rio Coti e faz
conexdo direta com a RESEX ltuxi.

ZPi 5 - Candomblé — Area com 225.291 hectares compreende a regido extremo sul do Parque
Nacional Mapinguari, com destaque para a vegetacao de floresta de terra firme. Parte das nascentes
dos rios e igarapés drenam para a bacia do Rio Purus, enquanto a outra parte drena para o rio
Madeira. Ainda se destaca pela presenca do macico geoldgico Candomblé, sendo um dos pontos
mais altos do interfldvio Purus Madeira.

ZPi 6 - Trés Irmados — Area com 25.748 hectares compreende o macico geoldgico Trés Irm3os e faz
limite direto com os empreendimentos hidrelétricos do Rio Madeira. E formada principalmente por
floresta de terra firme.

Normas

6. As atividades permitidas sdo a protecdo, pesquisa cientifica, monitoramento ambiental e a
visitagdo de baixo impacto;

7. Serd permitida a implementac¢do da grade ou transectos do PPBIO, com autorizagdo prévia
do gestor da UC;

8. As atividades permitidas ndo poderdao comprometer a integridade dos recursos naturais.

9. Serdo permitidas somente instalacdes de infraestrutura fisicas e/ou facilidades na ZPri,
inclusive sinalizagdo, em casos excepcionais e temporarios, bem como outras imprescindiveis
as atividades de protegdo, pesquisa e visitacdo de baixo impacto (formas rusticas ou
primitivas), quando essenciais para garantia da seguranca do visitante ou protecdo de
ambientes frageis;

10. Ndo serdo permitidos deslocamentos em veiculos automotores, exceto em situacGes de
emergéncia, para garantir a prote¢do de areas ou seguranca de pessoas envolvidas em
atividades ligadas a UC;

11. S3o permitidos o pouso e a decolagem de helicopteros e avides de pequeno porte em casos
de combate aos incéndios, resgate e salvamento, bem como em situagGes excepcionais
imprescindiveis a protecdo da UC e as atividades de pesquisa;

12. N3o sera permitida a utilizacdo de fogueiras nas atividades de visitacdo nesta zona.

6.3 Zona de Uso Extensivo (ZUEx)

Definigao

E aquela constituida em sua maior parte por areas naturais, podendo apresentar algumas alteracdes
humanas. Caracteriza-se como uma transi¢cdo entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo. O
objetivo do manejo é a manuten¢dao de um ambiente natural com minimo impacto humano, apesar
de oferecer acesso aos publicos com facilidade, para fins educativos e recreativos.

Objetivo Geral
Propiciar espagos para o desenvolvimento de atividades de sensibilizacdo, informacdo, uso publico e
educa¢do ambiental, controlados e sem comprometer os atributos naturais.

Descri¢cao e Objetivos Especificos

A Zona de Uso Extensivo (ZUEx) sdo areas da UC em sua maior parte composta por areas naturais
conservadas, mas também com algumas interven¢Oes antrépicas moderadas que possibilitam
diferentes atividades de visitagdo de baixo a médio impacto.

No PN Mapinguari, foram identificadas oito Zonas de Uso Extensivo, sendo elas:



ZUEx 1 — Campos do Norte;
ZUEX 2 — Assu3;

ZUExX 3 — Mucuim;

ZUEX 4 — Umari;

ZUExX — Cachoeira da Cobra;
ZUEx — Karipunas.

ZUEX — Madeira;
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Essas dreas somam um total de 141.772,33 hectares, que correspondem a 8% da area total do PN
Mapinguari, conforme apresentado na tabela 30.

Tabela 30. Zona de Uso Extensivo, suas subdivisOes e respectivas areas

ZONA NOME AREA (Ha)
ZUEx Campos do Norte 40.042,33
ZUEx Assuad 26.316,19
ZUEx Mucuim 49.087,81
uso -
ZUEx Umari 4,284,23
EXTENSIVO
ZUEx Cachoeira da Cobra 10.696,30
ZUExX Karipunas 6.924,19
ZUEx Madeira 4.421,27
TOTAL 141.772,33

ZUEx 1 - Campos do Norte — Area com 40.042 hectares localizada no extremo norte do Parque
Nacional Mapinguari, composta pelo maior enclave de cerrado continuo da regido, que compreende
além da UC, que interliga as areas de campo da Estacdao Ecoldgica do Cunia. Destaca-se por ser a
area de maior acessibilidade da UC, possibilitando deslocamentos para as BR 319 e BR 230.

ZUEx 2 - Assua — Area com 26.316 hectares compreende a calha do rio Assua buffer de 5 quildmetros
em ambas as margens. Tem destaque para vegetacdo do tipo Floresta de Igapd dada a dindmica
hidroldgica do rio Assud. A zona é recortada por hidrovia, legalmente instituida, que conecta as
comunidades residentes as margens do rio e na area de intersec¢do da BR 230 e BR 319.

ZUEx 3 - Mucuim — Area com 49.088 hectares compreende toda a calha do rio Mucuim buffer de 5
quildometros em ambas as margens. Destaca-se a vegetacdo de Floresta de Igapd. Esta zona abrange
toda da hidrovia do rio Mucuim, legalmente instituida, nos limites da UC, que conecta as
comunidades residentes as margens do préprio rio, na BR 230, moradores da cidade de Canutama,
Labrea a Porto Velho — RO.

ZUEX 4 - Umari — Area com 4.284 hectares localizada no extremo noroeste da UC, composta por um
enclave de cerrado e nascente do rio Punaena.

ZUEx 5 - Madeira — Area com 4.421 hectares localizada na porg3o sul da UC, limitrofe a Zona de Uso
Especial “Vai Quem Quer” e reservatdrio da AHE lJirau, compreendendo o ponto mais alto do
interfldvio Purus-Madeira. Caracteriza-se por ter vegetacdo de Terra Firme com relevo mais
acidentado.

ZUEx 5 - Cachoeira da Cobra — Area com 10.696 hectares, esta localizada na regido central do Parque
Nacional Mapinguari formando um circuito com objetivo de viabilizar o acesso a Cachoeira da Cobra,
no rio Punicici, além de atividades de avistamento de fauna. Os acessos se dardo por dois caminhos,
sendo um deles o do ramal do Mucuim, Km 13 da BR 319 e o outro a partir da Linha 9 — Projeto de
Assentamento Joana D’Arc.



ZUEx 6 - Karipunas — Area com 6.924 hectares localizada na primeira cachoeira do rio Karipunas e
tem por objetivo viabilizar as atividades de Uso Publico e apoiar as atividades de pesquisa e
protecdo. Ressalta-se que as estruturas ja existentes nessa zona sdo compartilhadas com a Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM — RO), érgdo gestor da Estacdo Ecoldgica Estadual
Serra dos Trés Irm3os.

Normas

13. As atividades permitidas sdo a pesquisa, o monitoramento ambiental, a protecdo, a educacgado
ambiental e a visitacdo.

14. Sera admitida a sinalizagdo para a protecdo dos recursos naturais, interpretacdo ambiental e
seguranca dos visitantes, sempre em harmonia com o ambiente natural.

15. A visitagdo nesta zona serd ordenada de acordo com o estabelecido no Plano de Uso Publico;

16. A realizagdo de fogueiras, de forma controlada, serd autorizada somente em locais pré-
estabelecidos no Plano de Uso Publico ou, até que ele seja elaborado, conforme autorizacdo
prévia da gestdo da UC;

17. A abertura de trilhas para as atividades de visitacdo sera realizada em locais definidos no
Plano de Uso Publico, devendo sempre observar a fragilidade dos ambientes;

18. Ainfraestrutura permitida é aquela indispensdvel as atividades previstas e para a seguranga e
bem-estar dos visitantes e apoio a gestdo da UC e devera estar integrada com o ambiente
natural local;

19. O uso de veiculos automotores é permitido para as atividades essenciais de controle e
fiscalizagao, pesquisa e combate a incéndios;

20. O uso de veiculos para atividades de trilhas motorizadas sera permitido somente em estradas
pré-existentes e conforme normatizado no Plano de Uso Publico, ou até que ele seja
elaborado, conforme autorizagao prévia da gestdo da UC;

21. O transito de veiculos automotores sé podera ser feito em baixas velocidades (maximo de
50km/h) e fica expressamente proibido o uso de buzina;

22. Os visitantes, pesquisadores e funciondrios devem transportar todo o residuo sélido
(organico e inorganico) que produzirem nas areas onde ndo ha infraestrutura, sendo
destinado para local adequado.

23. Poderdo ser instalados sanitarios rusticos, como por exemplo banheiro seco, em locais cujos
usos e concentracao de pessoas demandam este tipo de facilidade;

24. Poderdo ser instaladas infraestruturas rusticas (abrigos, areas de camping, etc) para apoio as
atividades de visitacdo que demandem pernoite (caminhadas de longa distancia, caiaque,
canoagem, cicloturismo, atividades motorizadas, etc).

25. Serd permitida a abertura de vias de acesso (estradas internas) quando de interesse da
administracdo da UC, devidamente autorizadas pelo chefe da UC e que atendam aos critérios
de minimo impacto e quando identificado que este acesso é imprescindivel para a melhoria
da gestao, buscando aumentar a economicidade das acdes e ofertar maior seguranca para os
gestores, colaboradores e usudrios do PN Mapinguari.

6.4 Zona de Uso Intensivo - ZUI

Definigao

E aquela constituida por areas naturais ou alteradas pelo homem, com o ambiente mantido o mais
proximo possivel do natural, onde serdo implantadas as infraestruturas e outras facilidades e servigos
de apoio ao uso publico (interpretagdo ambiental e visitacdo).

Objetivo Geral

Tem por objetivo facilitar atividades de interpretacdo ambiental ou visitacdo intensiva. Deve-se
minimizar os impactos de implantacdao das infraestruturas ou os efeitos de suas atividades sobre o
ambiente natural ou cultural da UC.

Descri¢cao e Objetivos Especificos



Areas naturais ou alteradas pelo homem, com o ambiente mantido o mais préximo possivel do
natural, onde serdao implantadas as infraestruturas mais robustas e outras facilidades e servicos de
apoio a visitacdo de forma mais intensa. Esta Zona tem por objetivo viabilizar a implantagdo de
estruturas fisicas que facilitem o desenvolvimento de atividades de uso publico, pesquisa e protegao.

No PN Mapinguari foram identificadas quatro Zonas de Uso Intensivo, sendo elas:

ZUl 1 — Campos do Norte
ZUl 2 — Assu3;

ZUIl 3 — Mucuim;

ZUl 4 — Jacarelba.
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Essas dreas somam um total de 2.237,60 hectares, que correspondem a 0.08% da area total do PN
Mapinguari, conforme apresentado na tabela 31.

Tabela 31. Zona de Uso Intensivo, suas subdivisGes e respectivas areas

ZONA NOME AREA (Ha)
ZUl Campos do Norte 11,52
ZUI Assua 617,04

uso ZUl Mucuim 454,54
INTENSIVO
ZUl Jacareuba 1.153,05
ZUl Madeira 0,45
TOTAL 2.236,60

ZUl 1 - Campos do Norte — area localizada no enclave de cerrado ao norte do Parque Nacional
Mapinguari, acessada pela BR 319 e BR 230, com area de 11,52 hectares, préximo a area onde ja
existe uma base avangada de apoio a protecdo e pesquisa sendo usada ao longo do ano. Esta ZUl tem
por objetivo concentrar a maior parte das estruturas que dardo apoio as atividades de uso publico na
ZUEx Campos do Norte e ZUEx Assua.

ZUI 2 - Assua — também localizada na porgdo norte do Parque Nacional Mapinguari, limitrofe a BR
230 e Floresta Nacional Balata Tufari. Esta ZUI compreende o ponto de intersec¢ao do rio Assua com
a BR 230, seguindo sentido montante até o primeiro afluente da margem direita do rio Assua,
abrangendo uma darea de 617 hectares com buffer previsto de 5 km. Um dos objetivos é fomentar o
engajamento da Comunidade Nossa Senhora do Carmo no desenvolvimento das atividades de
recreacdao em contato com a natureza, de forma a possibilitar o desenvolvimento de atividades
sustentaveis como alternativas de renda e bem-estar para as familias residentes.

ZUI 3 - Mucuim — localizada na porgdo norte do Parque Nacional Mapinguari, limitrofe a BR 230 e
Floresta Nacional Balata Tufari. Esta ZUI compreende o ponto de intersec¢ao do rio Mucuim com a
BR 230, seguindo sentido montante até o primeiro afluente da margem direita do rio Mucuim,
abrangendo uma area de 455 hectares. Um dos objetivos é fomentar o engajamento da Comunidade
Vila Cristo no desenvolvimento das atividades de recreagdo em contato com a natureza, de forma a
possibilitar o desenvolvimento de atividades sustentaveis como alternativas de renda e bem-estar
para as familias residentes.

ZUIl 4 - Jacareuba — localizada na por¢do média do rio Mucuim, porc¢do leste do Parque Nacional
Mapinguari, limitrofe ao Projeto de Assentamento (PA) S3o Francisco, no municipio de Canutama —
AM. Esta ZUI compreende a foz do igarapé Jacareuba, afluente direto do rio Mucuim, 14 quilémetros
a jusante e 14 quildometros a montante e abrangendo uma area de 1.153 hectares. Um dos objetivos
é fomentar o envolvimento das familias moradoras do PA Sdo Francisco para desenvolver atividades
sustentaveis de recreacdo em contato com a natureza como alternativas de renda e bem-estar social.



Normas

26. As atividades permitidas sdo a pesquisa, 0 monitoramento ambiental, a protecdo, visitacdo e
educac¢do ambiental;

27. A sinalizagdo admitida é toda aquela destinada a protecdo dos recursos, a seguranca e
informacdo do visitante, dos pesquisadores e dos funcionarios, bem como a interpretagao
dos recursos naturais e histérico-culturais.

28. A construgdo e a instalagdo de infraestrutura e outras facilidades permitidas sdo aquelas
destinadas as atividades de protecdo, pesquisa e visitacado;

29. O uso de veiculos é permitido para as atividades de protecdo, pesquisa, bem como para as
atividades de visitacao;

30. A coleta e a destinagdo dos residuos solidos (organicos e inorganicos) gerados e encontrados
na ZUI devera ser destinado para local adequado para fora da UC, ou conforme definido em
ato da administracao da UC.

31. As construgdes deverdo estar harmonizadas e integradas a paisagem local e buscando
técnicas de minimo impacto;

32. A realizagdo de fogueiras, de forma controlada, sera autorizada somente em locais pré-
estabelecidos no Plano de Uso Publico ou, até que ele seja elaborado, conforme autorizacdo
prévia da gestdo da UC;

33. Serd permitida a instalagdo de estruturas tempordrias necessarias a realizacdo de eventos
esportivos e culturais desde que apresentado um projeto com medidas mitigadoras
aprovadas pela gestdo da UC.

6.5 Zona de Uso Especial (ZUE)

Definicao

E aquela constituida, de preferéncia, por areas antropizadas ja existentes na UC, onde serdo
implantadas as infraestruturas administrativas (habitagdes funcionais, oficinas, escritérios etc.) para
a gestdo e manejo da Unidade.

Objetivo Geral
O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantagdo das estruturas e/ou os efeitos das
obras no ambiente natural ou cultural do PN Mapinguari.

Descri¢cao e Objetivos Especificos

Sdo as areas destinadas a implantacdo das estruturas de gestdo da UC, cujo objetivo é viabilizar a
implantacdo de estruturas fisicas que facilitem o desenvolvimento de atividades de pesquisa e
protecdo. Tratam-se de areas antropizadas e que serdo utilizadas para implantacdo de estruturas
para apoio a gestao da UC.

No PN Mapinguari foram identificadas quatro Zonas de Uso Especial, sendo elas:

ZUE 1 — Campos do Norte;
ZUE 2 — Vai Quem Quer;
ZUE 3 — Ciriquiqui;

ZUE 4 — Karipunas.

EaE I

Essas dreas somam um total de 526 hectares, que correspondem a 0.05% da area total do PN
Mapinguari, conforme apresentado na tabela 32.



Tabela 32. Zona de Uso Especial, suas subdivisOes e respectivas areas

ZONA NOME AREA (Ha)
ZUE Karipunas 5,01
ZUE Ciriquiqui 474,02
Lieada S ZUE Campos do Norte 5,76
ZUE Vai Quem Quer 41,21
TOTAL 526,00

ZUE 1 - Campos do Norte — area localizada no enclave de cerrado ao norte do Parque Nacional
Mapinguari, acessada pela BR 319 e BR 230, com area de 5,76 hectares, onde ja existe uma base
avancada de apoio a protecdo e pesquisa sendo usada ao longo do ano.

ZUE 2 - Vai Quem Quer — localizada a porgao sul do Parque Nacional Mapinguari, via de acesso ao
poligono de exclusdo mineragao Sao Lourengo e Macisa, legalmente instituida pelo artigo 120 da Lei
12.249 de 11 de junho de 2010.

ZUE 3 - Ciriquiqui — localizada na porg¢do centro-oeste do PN Mapinguari que permite o acesso as ZI
Ciriquiqui e Coti. Considerando que essas Zonas Intangiveis compreendem grandes enclaves de
cerrado, principalmente as ZI Coti onde encontra-se o enclave de cerrado mais distinto nos limites da
UC. Esse acessos viabilizagcdo a¢Ges de protecdo e pesquisa.

ZUE 4 - Karipunas — localizada na porgdo sul do PN Mapinguari, na margem direita do rio Karipunas
em sua 12 cachoeira. A ZUE 4 - Karipunas sedia a base de campo da Estacdo Ecoldgica da Serra dos
Trés Irm3os, que é administrada pela SEDAM/RO. A 4drea em que estd inserida a ZUE foi incorporada
ao PN Mapinguari em 2010 mediante a Lei 12.249 que ampliou os limites da UC, sendo que
anteriormente a d4rea integrava a EE Antonio Mujica Nava que era administrada pelo Estado de
Rondénia e passou para a esfera federal. O rio Karipunas é a Unica via de acesso para a EE Serra dos
Trés Irmaos, sendo que o mesmo é navegavel apenas até a primeira cachoeira, local onde foi
instalada a base de campo da EE Serra dos Trés Irm3os.

NORMAS
34. As atividades permitidas sdo a pesquisa, o monitoramento ambiental e a protecao;
35. Todas as intervencgdes nessa ZUE deverdo ser previamente autorizadas pelo ICMBio;
36. Somente permanecerdo nas areas ocupadas pela administracdo da UC as pessoas
autorizadas que, de alguma forma, estejam relacionadas as atividades de administragao,
manutencdo, pesquisa e servicos da UC.

6.6 Zona de Uso Conflitante (ZUC)

Definigao

Constituem areas ocupadas por empreendimentos de utilidade publica, como: gasodutos, oleodutos,
linhas de transmissdo, antenas, captacdo de agua, barragens, estradas, cabos oéticos, hidrovias e
outros.

Objetivo Geral
Seu objetivo de manejo é contemporizar a situacdo existente, estabelecendo procedimentos que
minimizem os impactos sobre a UC.

Descri¢cao e Objetivos Especificos

No PN Mapinaguri as Zonas de Uso Conflitante (ZUC) sdo as hidrovias Assud e Mucuim, considerando
o leito de ambos os rios, localizados dentro da Unidade de Conservagao e instituidas no decreto de
criacdo da UC cujos usos e finalidades divergem com os objetivos de conservagdo da area. Esta Zona
tem por objetivo compatibilizar o uso da hidrovia com os objetivos do PN Mapinguari.



Conforme colocado, o PN Mapinguari possui duas Zonas de Uso Conflitante, sendo elas:

1-2ZUC1 - Assua
2 —-2ZUC 2 — Mucuim

Essas dreas somam um total de 1.296,15 hectares, que correspondem a 0,1% da area total do PN
Mapinguari, conforme apresentado na tabela 33.

Tabela 33. Zona de Uso Conflitante, suas subdivisGes e respectivas areas

ZONA NOME AREA (Ha)
uso ZUC Assua 339,29
CONFLITANTE  7UC Mucuim 956,86
TOTAL 1.296,15

Normas
36. As atividades permitidas sdo a pesquisa, o monitoramento ambiental, a protecao, visitacao,
interpretacdo ambiental e as necessarias ao funcionamento das hidrovias;
37. Os pontos de ancoragem serdo definidos pela chefia do Parque Nacional Mapinguari, de
acordo com o interesse da UC;
38. A sinalizagdo informativa devera ser disposta ao longo das hidrovias a fim de orientar os
usudrios a respeito de sua localizagdo e normas em relagdo ao Parque Nacional Mapinguari.

6.7 Zona de Recuperagdo (ZR)

Definigao

E aquela que contém areas consideravelmente antropizadas. Constituindo zona proviséria, uma vez
restaurada, sera incorporada novamente a uma das zonas permanentes da UC.

Objetivo Geral
O objetivo geral de manejo é deter a degradacdo dos recursos ou restaurar a area. Esta zona permite
uso publico de baixo impacto.

Descri¢cao e Objetivos Especificos
Areas da UC consideravelmente antropizadas. Constituindo zona proviséria, tem como objetivo
serem restauradas e incorporadas novamente a uma das zonas permanentes da UC.

O PN Mapinguari possui 6 zonas de recuperagdo, sendo elas:
1. ZR 1-TransamazOnica;

ZR 2 — Cancdo-da-campina;

ZR 3 — Punicici;

ZR 4 — Ciriquiqui;

ZR 5 —S3o Lourengo;

ZR 6 — Muralha.
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Essas areas somam um total de 66.707 hectares, que correspondem a 3,75% da area total do PN
Mapinguari, conforme apresentado na tabela 34.



Tabela 34. Zona de recuperagao, suas subdivisGes e respectivas areas

ZONA NOME AREA (Ha)

ZR Transamazonica 3.486,90

ZR Cancdo-da-campina 10.702,62

- ZR Punicici 6.269,89
RECUPERACAO ZR S3o Lourengo 10.018,57
ZR Malhada 33.853,50

ZR Ciriquiqui 2.176,06

TOTAL 66.507,52

ZR 1 - Transamazonica — localizada ao longo da rodovia federal BR 230, que interliga os municipios
de Humaitd e Labrea no sul do Amazonas, em que a comunidade local tem feito uso de areas para
lavouras anuais.

ZR 2 - Cancao-da-campina — abrange dreas de cerrado e campinara convertidas em dreas de
pastagem, localizadas na porg¢ao central da UC. Ressalta-se que parte dessas areas encontram-se
abandonadas e em regeneracao.

ZR 3 - Punicici e ZR 4 - Ciriquiqui — sdo dreas que foram usadas para desenvolvimento de atividades
agropecuaristas, no entanto, grande parte dessas posses ja foram abandonadas e encontram-se em
regeneragao.

ZR 5 - S3o Lourengo — trata-se de area na qual eram desenvolvidas atividades de mineragdo anterior
a ampliacao do Parque Nacional Mapinguari, ocorrida em junho de 2010. Os impactos das atividades
concentram-se nos canais de drenagem que consequentemente culminou na conversdo total da
paisagem.

ZR 6 - Muralha - localizada na porgao sudoeste do Parque Nacional Mapinguari, incorporada aos
limites da UC no processo de ampliacdo ocorrido em 2010. Os impactos da area se dd em razao a
atividade de furto seletivo de madeira, obstrugdo dos corpos d’dgua para viabilizar a passagem de
veiculos pesados utilizados no transporte de madeira.

NORMAS

39. As atividades permitidas sdo a protecdo, a pesquisa, monitoramento ambiental, educagao
ambiental e visitacdo de baixo impacto.

40. Serd permitido o pernoite na ZR Muralha quando da realiza¢do das atividades de caminhadas
de longo curso (travessias);

41. N3o sera permitida a utilizacdo de fogueiras nas atividades de visitacdo nesta zona.

42. As estradas nesta zona poderdo ser utilizadas para protecdao, monitoramento, pesquisa,
manejo, educacdo ambiental e visitacdo de baixo impacto.

7. NORMAS GERAIS

PESQUISA E REINTRODUGCAO DE ESPECIES

1. E permitida a realizacdo de pesquisas cientificas, desde que autorizadas na forma da
legislacdo vigente, observando-se principalmente a IN-IBAMA n2 154/2007 em todos os
casos; a MP n2 2186-16/2001 quando houver acesso a componente do patrimdénio genético
e ao conhecimento tradicional associado; o Decreto 98.830/1990 e a Portaria MCT n2 55 de
14/03/1990, quando as pesquisas forem realizadas por estrangeiros.

2. Todo e qualquer material utilizado para pesquisas e estudos dentro da UC devera ser retirado
e o local reconstituido apés a finalizacdo dos trabalhos, exceto nos casos em que houver
interesse da UC.



3. A reintrodugdo de espécies ou individuos, para enriquecimento populacional, da fauna ou
flora nativa somente serd permitida quando orientada por projeto técnico-cientifico
especifico, autorizado pelo érgdo gestor da UC, conforme legislagdo vigente;

4. A soltura de espécime de fauna autdctone serd permitida quando a apreensao ocorrer logo
apos a sua captura no interior da Unidade e/ou entorno imediato, respeitado o mesmo tipo
de ambiente.

ESPECIES EXOTICAS, INVASORAS E RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS

5. Alintroducdo de espécies exdticas, animais e vegetais, na UC fica proibida, exceto para casos
de areas ndo indenizadas.

6. A restauracgdo ou recuperagdo de areas degradadas na UC, inclusive com o uso de defensivos
agricolas quimicos e espécies exodticas, devera ter projeto especifico previamente aprovado
pelo 6rgdo gestor da UC.

7. O controle ou erradicacdo de espécies exdticas de fauna e flora na UC, inclusive asselvajadas,
devera ser realizada mediante pesquisa e projeto autorizados pelo 6rgdo gestor.

INFRAESTRUTURA

8. Nao sao permitidas a instalacdo de torres de comunicac¢do, radiocomunicac¢do e transmissao
de dados, no interior da UC, excetuando-se aquelas necessarias a gestdo, as quais nao
poderdo ser utilizadas para outros fins que ndo sejam de interesse da UC.

9. N3o é permitido a realizacdo de obras de infraestruturas que possam causar danos biofisicos
a UC, exceto em casos de interesse da gestdo da UC.

10.Todas as obras de engenharia ou infraestruturas necessarias a gestdo da UC devem
considerar a adogao de alternativas de baixo impacto ambiental durante a construgao, bem
como a sua utilizacdo posterior, incluindo economia de materiais, dgua, energia,
aquecimento solar, ventilagdo cruzada, disposi¢ao e tratamento de residuos, harmonizacao
com a paisagem, entre outros.

11.Toda infraestrutura existente na UC que possa gerar residuos sanitarios devera contar com
um tratamento adequado, evitando a contaminagao do solo e dos recursos hidricos.

12.0s arranjos paisagisticos das instala¢gdes da UC deverdo dar preferéncia as espécies locais.

13.Quando for necesséria a instalacdo de linha de transmissdo/ distribuicdo de energia para
atendimento as instalagGes da UC, ela devera ser preferencialmente subterrdnea.

VISITAGAO E SINALIZACAO

14.0s visitantes deverao ser informados sobre as normas de seguranca e condutas na UC.

15.Dependendo da natureza da atividade a ser desenvolvida, serd exigida do visitante a
assinatura de um termo de responsabilidade e de riscos sobre os procedimentos e condutas
durante sua visita a area, devendo este reconhecer os riscos inerentes que a atividade
apresenta.

16.0 comércio e consumo de alimentos e bebidas serd permitido nas areas de visitacdo na UC,
em locais pré-definidos, conforme Plano de Uso Publico.

17.E proibida a instalagdo de placas ou quaisquer formas de comunicacdo visual ou de
publicidade e propaganda que ndo tenham relacdo direta com as atividades de gestdo ou
com os objetivos da UC, excetuando-se os casos que se aplicarem as dreas ndo indenizadas.

EVENTOS ESPORTIVOS

18.A realizagdo de atividades esportivas podera ser autorizada pelo 6rgdo gestor da UC, desde
que a atividade seja compativel com os objetivos da unidade de conservagdo e apds a
avaliacdo dos impactos negativos da atividade, conforme projeto técnico apresentado
previamente pelo interessado

19.S30 permitidos somente competicdes esportivas ndo motorizadas, tais como corridas de
aventura, torneios de esporte de natureza, enduros de regularidade, entre outros, com
autorizacdo prévia do 6rgdo gestor da UC, respeitando o zoneamento e as condi¢des do
ambiente da UC.



ANIMAIS DOMESTICOS
20.Fica proibido o ingresso e permanéncia na UC de pessoas acompanhadas de animais
domésticos, bem como animais domesticados e/ou amansados, exceto nos casos de
ocupantes de areas ndo indenizadas e pessoas portadoras de deficiéncia visual
acompanhada de cdo-guia.

USO TEMPORARIO DE RECURSOS
21.Serdo permitidas as atividades de extrativismo (coleta de castanha-do-brasil), somente
conforme previsto em Termo de Compromisso, a partir de processos participativos e
dialogados;
22.As estruturas e atividades desenvolvidas pelos extrativistas serdo regidas por Termo de
Compromisso, a partir de processos participativos e dialogados.

USO DO FOGO E MINERACAO

23. E proibido o uso de fogo na UC, exceto nas seguintes situacdes: a) Emprego da queima
controlada, em conformidade com o estabelecido neste plano de manejo e nos Termos de
Compromisso; b) Em atividades da UC relativas ao manejo do fogo, como acbes de
prevencdo, combate e controle dos incéndios florestais, bem como ao manejo integrado do
fogo (MIF); c) Atividades de pesquisa cientifica devidamente autorizada e realizada por
instituicdo de pesquisa reconhecida, mediante prévia autoriza¢cdo do 6rgao gestor da UC; e
d) Nas atividades de visitagao, conforme previsto nas normas do zoneamento.

24. A mineragdo é proibida em todo o territério do PN Mapinguari.

ATIVIDADES MILITARES

25.Fica garantida, em toda a area do PN Mapinguari, nos termos do art. 12, do Decreto n?
4.411/2002: a) a liberdade de transito e acesso, por via aquatica, aérea ou terrestre, de
militares e policiais para a realizacao de deslocamento, estacionamentos, patrulhamento e
demais operacbes e atividades, indispensaveis a seguranca e integridade do territorio
nacional; b) a instalacdo e manutenc¢do de unidades militares e policiais, de equipamentos
para fiscalizacdo e apoio a navegacdo aérea e maritima, bem como das vias de acesso e
demais medidas de infraestruturas e logisticas necessarias; c) a implantacdo de programas e
projetos de controle e ocupacgao da fronteira.

26.0 treinamento militar em areas terrestres sera permitido, mediante comunica¢do prévia ao
PN Mapinguari, desde que respeitadas as normas pertinentes.

EQUIPAMENTOS AEREOS E SOBREVOOS
27.E proibida a manobra de aeronaves e maquinas no interior da UC ou mesmo parte delas
qguando envolvidas na aplicacdo de defensivos agricolas quimico ou bioldgico (agrotodxicos e
biocidas).
28.E proibido o descarte de combustivel e outros liquidos contaminantes, durante a execucdo
de manobras por qualquer tipo de aeronave sobre a UC.
29.0 uso de drones na UC podera ser permitido mediante autorizacdo do érgao gestor.

AREAS NAO REGULARIZADAS

30.Ap6s a conclusdo dos processos de desapropriacdo, as estruturas que ndo forem
aproveitadas para a gestao da UC deverao ser demolidas.

31.Sera permitido ao proprietdrio ndo indenizado manter suas atividades no patamar em que
ser encontravam a época da criagdo da UC, atendidas as determinac¢des do ICMBio quanto
ao estabelecimento de medidas que diminuam ou mesmo evitem a consumacado de danos a
biota protegida, sendo que quaisquer reformas ou ampliagGes de estruturas ja existente
devem ser precedidas de autorizagdo da UC.

32.E vedada a abertura de novas areas de usos, mesmo quando se tratar de emancipacio
familiar.



33.E vedada a negociacdo ou a transferéncia dos direitos possessorios e de benfeitorias apds a
criacdo do Parque Nacional Mapinguari.

34.A unidade de conservagao de que trata este Plano de Manejo, que por se localizar na faixa de
fronteira, area indispensavel a seguranga nacional, ndo podera ser gerida por organizacdes
da sociedade civil nacionais ou estrangeiras.

8. MONITORAMENTO DO PLANO DE MANEJO

Na perspectiva do modelo de gestdo para resultados e da abordagem adaptativa adotados neste
planejamento, o monitoramento deste Plano de Manejo devera ser feito com base em avalia¢cdes
sob quatro perspectivas:

1. Avaliacdo do Modelo Conceitual: Devera ser feito a medida que forem sendo aportadas
novas ou melhores informagdes relevantes do ponto de vista da gestdo da Unidade ou
sanadas lacunas de conhecimento sobre a dindamica da UC, inexistentes no momento de
elaboracdo deste Plano de Manejo, e que contribuam para elaboracdo de um quadro mais
completo e consistente da realidade da UC. Essa avaliagdo devera buscar acomodar o
Modelo Conceitual a dindmica real e mais atualizada da UC. Na Avaliacdo dos resultados
esperados e metas, essa atualizacdo do Modelo Conceitual deverd ser levada em
consideracao.

¢ Frequéncia desejada: constante

e Atividades relacionadas: Disponibilizacdo do modelo conceitual no escritério da UC, visando a
continua internalizacdo e atualizagdo do proposto por toda a equipe gestora.

2. Avaliagdo dos Resultados Esperados e Metas: A equipe gestora devera avaliar o cumprimento
das metas referentes as estratégias propostas, e dos resultados esperados elencados neste
planejamento. A equipe devera buscar formas de avaliar a reducdo do impacto nas ameacas
criticas da UC com base nas estratégias propostas. Ao final desta avaliacdo, poderdo ser
feitos ainda ajustes nas Estratégias, Metas e Resultados Esperados em fun¢do da sua
pertinéncia em rela¢do a realidade da UC ao momento do monitoramento, ou mesmo dos
resultados obtidos. Uma vez que as os resultados esperados sejam alcangados, assim como
0s objetivos previstos para as estratégias, a equipe deverd definir novas estratégias (do
modelo conceitual) a serem priorizadas, de acordo com a situagdo dos alvos e ameagas.

e Frequéncia desejada: anual

e Atividades relacionadas: Reunido anual da equipe da UC, podendo contar com a participagao
da Coordenacdo de Elaboracdo e Revisdo de Planos de Manejo (COMAN) e demais
coordenacdes pertinentes as demandas do monitoramento.

3. Avaliacdo dos Programas de Gestdao: Com base nas avaliacdes do Modelo Conceitual e das
Metas, além do acumulo de experiéncias na implementacdo da Unidade de Conservacdo,
deverdo ser avaliados os Programas de Gestao em func¢ao das necessidades de adequacgdes.

e Frequéncia desejada: Avaliagdo periddica, de acordo com as metas de implantacdo dos
programas e da necessidade de revisdo das atividades previstas inicialmente neste plano de
manejo.

e Atividades relacionadas: Reunido periédica da equipe da UC, podendo contar com a
participacao de outras Coordenagdes do ICMBio correlatas.

4. Avaliacdo do Programa de Uso Publico: O programa de Uso Publico devera ter uma atencgao
especial, tendo em vista que se trata de uma das principais demandas da UC em relagdo ao
entorno e este prevé o desenvolvimento de atividades que necessitam de monitoramentos
constante em relagdo aos impactos (positivos e negativos) no que tange a conservacgdo da
biodiversidade e recursos naturais da UC.

¢ Frequéncia desejada: Avaliagcdo periddica, de acordo com as diretrizes, normas, regras e
metas estabelecidas no Plano de Uso Publico.



e Atividades relacionadas: Reunido periddica da equipe da UC, podendo contar com a
participacdo da CGEUP, além de reuniGes periddicas junto a cdmara técnica de Turismo do
Conselho Consultivo (a ser formada) e junto ao trade turistico local para avaliacdo do
processo de implantacdo e desenvolvimento do Programa de Uso Publico do PN Mapinguari.

5. Avaliacdo dos Resultados de Conservacao: A real avaliacdo da implementacdao da UC com
base neste Plano de Manejo estd relacionada ao alcance dos resultados de conservacdo
desejados. Nesta perspectiva, deverao ser monitorados os alvos de conservacdao com base
nos Atributos Ecoldgicos-Chave e nos parametros de Viabilidade dos alvos de conservagao, a
serem definidos conforme priorizagdo feita no programa de Conhecimento. Apesar de
demandar maior conhecimento técnico-especifico e esforco de monitoramento, a avaliacdo
€ a mais crucial para verificar o cumprimento dos Objetivos Especificos do PN Mapinguari,
enquanto Unidade de Conservacao.

¢ Frequéncia desejada: Tendo a definicdo dos atributos ecoldgicos chave, dos parametros de
viabilidade dos alvos e do protocolo de monitoramento ambiental, o monitoramento de cada
alvo devera ser constante (com base no estabelecido nos protocolos de monitoramento). A
discussdo dos resultados devera ocorrer anualmente, junto com a Avaliagdo das Metas.

¢ Atividades Relacionadas: Reunides para avaliacdo dos resultados de conservacao dos alvos,
da equipe gestora e parceiros (conforme os protocolos adotados), podendo contar com a
participacao de outros pesquisadores e outras coordenacdes correlatas.

Todo o monitoramento devera ser registrado, ter anuéncia da gestdo da UC e ser instruido em
processo especifico com tal finalidade no ambito da UC
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